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Ohsy BROD

1 UVOD

Brodsko-posavska, PoZesko-slavonska i Sisatko-moslavatka Zupanija su 08. studenog 2017.
godine potpisale Drustveni ugovor o osnivanju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom
Sagulje d.0.0.

Cilj osnivanja je uspostava sustava gospodarenja otpadom Brodsko-posavske, PoZesko-slavonske
i Sisatko-moslavatke Zupanije, a sukladno Strategiji i Planu gospodarenja otpadom Republike
Hrvatske.

Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sagulje d.o.0. Slavonski Brod (u nastavku teksta:
RCGO Sagulje d.o.0.) trgovatko je druitvo u vlasnistvu Brodsko-posavske (51%), PoZesko-
slavonske (24,5%) i Sisacko-moslavatke Zupanije (24,5%) osnovano s ciljem da organizira
izgradnju te potom upravlja radom RCGO Sagulje u Novoj Gradigki &ime bi se zavrsio postupak
uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u ovom dijelu Republike Hrvatske.

Cjelovit sustav gospodarenja otpadom podrazumijeva primjenu razliditih nadina postupanja s
otpadom koji se medusobno nadopunjuju radi sigurnog i djelotvornog uklanjanja otpada iz okolisa,
uz najmanje $tetnih utjecaja na ljudsko zdravlje i okoli§, uvazavajuéi opéeprihvatena nagela zastite
okoliSa, odnose uredene posebnim propisima, natela medunarodnog prava zastite okolisa,

znanstvene spoznaje i najbolje svjetske prakse.

Trgovatko druitvo RCGO Sagulje d.o.o. je registrirano za obavljanje sljedede djelatmosti:

e gospodarenje otpadom
Tijela Drudtva su Skupstina, Nadzorni odbor i Uprava.

Skup#tina Drustva:
Brodsko-posavska Zupanija (51%) — predstavnik dr.sc. Danijel Marugi¢, dr.med.vet., Zupan
PoZesko-slavonska Zupanija (24,5%) — predstavnica Antonija Jozié, univ.bacc.oec., Zupanica

Sisatko-moslavatka Zzupanija (24,5%) — predstavnik Ivan Celjak, mag.iur., Zupan

Tijekom 2021. godine Skupstina Drustva odrZala je 2 sjednice s ukupno 13 todaka dnevnog reda,
na kojima je, izmedu ostaloga: usvojen Plan prihoda i rashoda Drustva za 2022. godinu, dvije

izmjene Plan prihoda i rashoda za 2021, godinu, donesena Odluka ¢ obliku sufinanciranja lokalne
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komponente Projekta izgradnje RCGO Sagulje te su utvrdene Smjerice za rad i poslovanje u
2022, godini.

Nadzorni odbor:
* Olivera Magli¢, dipl.ing.stroj. — predsjednica (Brodsko-posavska Zupanija)
* Dalibor Tomljanovié, dipl.ing. — zamjenik predsjednice (PoZesko-slavonska Zupanija)
o Zeljko Valesi¢, dipl.ing., ¢lan (Brodsko-posavska Zupanija)
e [van Peri¢, ¢lan (Brodsko-posavska zupanija)

¢ Danijel Papa, ¢lan (Sisatko-moslavactka Zupanija)
Nadzorni odbor je u 2021. godini odrZao 6 sjednica, s ukupno 29 togaka dnevnog reda na kojima
je, sukladno nadleZnosti i ovlastima utvrdenim Dru$tvenim ugovorom, raspravljano, te su utvrdeni
prijedlozi dokumenata koje usvaja Skup&tina Drustva.
Uprava Drustva:
Josip Grgié, dipl.ing.stroj., predsjednik Uprave (prosjeéna neto plada predsjednika Uprave u 2021.

godini iznosila je 11.719 kuna).

Drustvo trenutno poslyje u uredima Brodsko-posavske Zupanije, za koje ne pla¢a najam, na adresi
Trg Pobjede 26a, Slavonski Brod.

Temeljni kapital; 39.200,00 kuna.

Iskoridtena EU financijska sredstva u 2021. godini;

EU place (projektni tim) 527.850,00 kn
i neizravni troskovi

EU sredstva za izradu 2.257.514,77 kn
Studijsko-projektne dokumentacije

Ukupno 2.785.364,77 kn

Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za izradu studijsko-projektne
dokumentacije, izmedu MZOE, FZOEU i RCGO SAGULIJE d.o.0. u srpnju 2018. godine,
odobreno je i sufinanciranje 3 bruto plade &lanova projektnog tima u iznosu od 85.00 %, odnosno
459.000,00 kn za 2021. godinu, $to predstavlja EU udio u suﬁnanciranj: projekta.
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Clanovi projektnog tima su:
1. predsjednik Uprave (voditelj)
2. struCni suradnik za gradevinske poslove (&lan)

3. samostalni suradnik za ekonomske i poslove javne nabave (&lan)
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2 OPIS PROJEKTA

2.1 Opéenito o Projektu

BESPOVRATNI [zrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni
BESPOVRATNIH . 4 R
SREDSTAVA cenlar Za gospodarcnje otpaaom sagulje

Referentni broj Ugovora KK.06.3.1.08.002

Ugovorena vrijednost 15.000.000,00 HRK
Razdoblje provedbe 17.07.2018. — 17.07.2022. (48 mjeseci)
projekta

Projekt je podijeljen je u tri grupe:

Grupa 1: Izrada studijsko-projektne dokumentacije za potrebe 1zgradnje Regionalnog centra za

gospodarenje otpadom Sagulje za sufinanciranje sredstvima EU

Ugovor 01-vv-2019-01

Ugovorena vrijednost 4.790.000,00 HRK + PDV

Vrijeme trajanja

projekta 15.10.2019 - 15.04.2022,

Konzorel) - EKONERG d.o.0. ZAGREB, IPZ UNIPROJEKT
Izradivad TERRA d.o.0. Zagreb, HIDROING d.o.0. Osijek, SL
CONSULT d.o.0. Ljubljana

Grupa 1 obuhvaca izradu studijsko-projektne dokumentacije, Cije Ce rjesenje predstavljati najbolju
opciju sustava gospodarenja otpadom za podruéje Brodsko-posavske, Pozesko-slavonske 1 dijcla
Sisatko-moslavactke Zupanije u sklopu prijave projekta u okviru Operativnog programa
Konkurentnost 1 kohezija 2014. — 2020., Specifi¢ni cilj 6il - Smanjena kolidina otpada koji se
odlaZe na odlagalista.
Sastoji se od slijedeéih aktivnosti:
- Aktivnost 1/1: Studija izvedivosti s analizom troskova i koristi za RCGO Sagulje i
pretovarne stanice
Aktivnost 2/1: Idejno rjeSenje za RCGO Sagulje i prijedlog Idejnog rjcSenja tipske

pretovarne stanice
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Aktivnost 3/1: Studija utjecaja na okoli¥ za RCGO Sagulje ukljucujuéi potrebne istrazne

radove (Postupak procjene utjecaja zahvata na okoli3 i postupak prethodne ocjene o
prihvatljivosti zahvata na ekolo¥ku mrezu)

Aktivnost 4/1: Dokumentacija potrebna za ishodenje lokacijske dozvole za RCGO
Sagulje (Idejni projekt, Geodetski projekt, Geotehni&ki-istrazni radovi, posebni uvjeti
Jjavno-pravnih tijela i sva ostala dokumentacija)

Aktivnost 5/1: Projckina prijava za projekt RCGO Sagulje u svrhu osiguranja EU

sredstava (aplikacijski obrazac) sa svim potrebnim popratnim dokumentima

Grupa 2: Izrada projektno—tehnike dokumentacije potrebne za izgradnju ¥est (6) Pretovarnih

stanica na podru&ju obuhvata RCGO Sagulje

Ugovor

01-VV-2019-02

Ugovorena vrijednost 1.842.000,06 HRK + PDV

Vrijeme trajanja projekta

Uvodenje u posao 09.12.2020. godine
Rok: 18 mjeseci od datuma uvodenja u posao

Lzradivad

Konzoreij — INSTITUT IGH d.d. ZAGREB, HIDROPLAN
d.o.0. Zagreb, ELEKTROPROJEKT d.d., Zagreb

Grupa 2 obuhvaca izradu projektno-tehnitke dokumentacije za izgradnju Pretovarnih stanica u

sklopu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom za podrucje PoZesko-slavonske, Brodsko-

posavske 1 dijela Sisatko-moslavacke Zupanije potrebne za prijavu projekta u okviru Operativnog

programa , Konkurentnost i kohezija 2014. — 2020.“, Specifi¢ni cilj 6il - Smanjena koli¢ina otpada

koji se odlaZe na odlagalista.

Sastoji se od sljedecih aktivnosti:

Aktivnost 1/2: Izrada Geodetskih projekata ukljudujuéi Parcelacijske elaborate (u skladu
s potrebama) za izgradnju Sest (6) Pretovarnih stanica

Aktivnost 2/2: Elaborati zastite okoliSa za pretovarne stanice, uklju€ujuéi radnje i
postupke ovlastenika do ishodenja upravnog akta (Ocjena o potrebi procjene utjecaja

zahvata na okoli$, Utjecaj zahvata PS na ekolosku mrezu)
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Aktivnost 3/2: Dokumentacija za ishodenje lokacijskih dozvola za Sest (6) Pretovarnih
stanica (Idejni projekt, preliminami Geotehni¢ki-istraZni radovi, posebni uvjeti javno-
pravnih tijela, i sva ostala dokumentacija)

- Aktivnost 4/2: Dokumentacija potrebna za ishodenje gradevinskih dozvola za Sest (6)
Pretovamih stanica (Glavni projekt, Geotehnicki-istrazni radovi, posebni uvjeti javno-
pravnih tijela i sva ostala dokumentacija)

Aktivnost 5/2: [zrada [zvedbenih projekata za izgradnju Sest (6) Pretovarnih stanica

Grupa 3: [zrada dokumentacije o nabavi radova, usluga i opreme za RCGO Sagulje i pretovarne

stanice potrebne za sufinanciranje sredstvima EU

Ugovor 01-vVv-2019-03

Ugovorena vrijednost 1.080.000,00 HRK + PDV

Uvodenje u posao 27.05.2021.
Rok: 12 mjeseci od datuma uvodenja u posao

Vrijeme trajanja projekta

Izradivad Konzorcij — SL CONSULT d.o.0., Ljubljana, Republika
Slovenija, HIDROING d.o.0., Osijek

Grupa 3 obuhvaéa izradu dokumentacije o nabavi radova, usluga i opreme za RCGO Sagulje i $est
Pretovarnih stanica potrebnih za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom za podrudje
PoZesko-slavonske, Brodsko-posavske 1 dijela Sisalko-moslavac¢ke Zupanije u sklopu prijave
projekta u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. — 2020., Specificni cilj
6il - Smanjena koliina otpada koji se odlaZe na odlagalidta.
Sastoji se od sljededih aktivnosti:
Aktivnost 1/3: Dokumentacija o nabavi projektiranja i izvodenja radova na izgradnji
RCGO Sagulje
Aktivnost 2/3: Dokumentacija o nabavi za pruZanje usluga nadzora nad izvodenjem
radova RCGO Sagulje
Aktivnost 3/3: Dokumentacija o nabavi opreme (ukljuéujuci vozila za prijevoz otpada
od Pretovarnih stanica do RCGO Sagulje) za RCGO i PS

Aktivnost 4/3: Dokumentacija o nabavi za pruzanje usluga rada s javno3cu
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- Aktivnost 5/3: Dokumentacija o nabavi za pruZanje usluga tehnitke pomodi i/ili
upravljanja projektom

- Aktivnost 6/3: Dokumentacija o nabavi za izvodenje radova na izgradnji Pretovarnih
stanica

- Aktivnost 7/3: Dokumentacija o nabavi za pruZanje usluga nadzora nad izvodenjem

radova na Pretovarnim stanicama

2.2 Teritorijalni obuhvat projekta RCGO Sagulje

Obuhvat samog projekta prostire se na tri Zupanije, 1 to: dio Sisatko-moslavacke, PoZesko-

slavonsku i Brodsko-posavsku Zupaniju.

Slika 1.: Obuhvat RCGO Sagulje

Rezultati Opcijske
analize broja i lokacija |
PS b

Laganda
Lokacije Projekta
Potencijaine PS
® Qdabrane PS
@ ROGO
Obuhvat Projekta
Primcni prave
e aytrwocka A%
o Bupaniskeddrdawng coste

Pripadmost PS/ACGD

B Kutlna
I Nimveka
y B9 Fakrac
B Pozega
EE saguije

0 10 4“0 &0 L] 100 km B Skak
W Shvonski Brod

Sisacko-moslavatka Zupanija sa sjedistem u Sisku ima 140.549 stanovnika. Sredidnju Hrvatsku

odreduje najveca gustoda industrijske izgradenosti, zaposlenosti i proizvodnje, ¢iju osnovu &ini
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industrijalizirani trokut Zagreb - Karlovac - Sisak na koji se nadovezuje nekoliko manjih
industrijskih sustava i pojedinih industrijskih sredidta, Sisadko-moslavatka Zupanija ima povr$inu
od 4.463 km2 i zauzima cca 7,9% kopnenog teritorija RH(56.542 km2). Prema teritorijalnom
ustroju na podrudju Zupanije je 19 jedinica lokalne samouprave:

¢ 7 gradova: Sisak, Glina, Hrvatska Kostajnica, Kutina, Novska, Petrinja, Popovata;

o 12 op¢ina: Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik,

Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko, Velika Ludina.

Brodsko-posavska Zupanija smjestena je u juZznom dijelu slavonske nizine, na prostoru izmedu

planina Psunja, PoZedkog i Diljskog gorja sa sjevera i rijeke Save s juga, koja je dio drzavne
granice prema Bosni i Hercegovini u du2ini od 163 km. Obuhvaéa prostor od 2.034 km?2 §to &ini
3,61% ukupnog teritorija RH i ima 130.782 stanovnika. Jedna je od najuzih (7 km) i najduzih
Zupanija (117 km). Prema teritorijalnom ustroju na podru&ju Zupanije je 28 jedinica lokalne
samouprave:
e 2 grada: Slavonski Brod 1 Nova Gradi3ka
e 26 opéina: Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovije, Cernik, Davor, Donji Andrijevci,
Dragali¢, Gargin, Gommja Vrba, Gomji Bogi¢evci, Gundinci, Klakar, Nova Kapela,
Okucani, Oprisavci, Oriovac, Podcrkavlje, ReSetari, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Samac,

Stara Gradidka, Staro Petrovo Selo, Velika Kopanica, Vrbje, Vrpolje,

Pozesko-slavonska Zupanija ubraja se u red manjih zupanija u RH. Obuhvaéa povrSinu od 1,815

m2 i broji 64.420 stanovnika. Rije¢ je o Zupaniji koja razbija vobitajenu predodZbu o ravnoj
Slavoniji, buduéi da se ovdje na relativno malom prostoru, uz ravnice s plodnim njivama, nalaze i
planine i gore &ija podnoZja, pak, krase nadaleko poznati vinogradi, dok su visi dijelovi uglavnom
pod Sumom. PoZesko-slavonska Zupanija sastoji se od dvije prostorno odvojene cjeline - Pozeske
kotline te Pakralko-lipi¢kog kraja. Prema danaSnjem teritorijalnom ustroju na podrudju Zupanije
je 10 jedinica lokalne samouprave:

e 5 gradova: PoZega, Pleternica, Pakrac, Lipik i Kutjevo

e 5 opéina: Brestovac, Caglin, Jaksi¢, Kaptol i Velika.

Prema popisu stanovni3tva iz 2021. godine, prema RCGO Sagulje gravitirat ¢e 335.751 stanovnik.
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2.3 Opis projekta RCGO §agulje

Gospodarenje otpadom je jedno od najzahtjevnijih podrudja zaitite okoliSa koje &ini skup
aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na sprjetavanje nastanka otpada, smanjivanje koli¢ina
otpada i njegovih §tetnih utjecaja na okolis, sakupljanje, prijevoz, oporabu i zbrinjavanje otpada,
kao 1 nadzor nad tim djelatnostima.

Na predmetnom podrugju, osnovn cjelovitog sustava gospodarenja otpadom predstavljaju
Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sagulje i pretovarne stanice.

Pretovarne stanice su objekti unutar kojih se komunalni otpad, skupljen unutar skupljatkih mreza
jedinica lokalne samouprave, prihvada, priprema 1 prekrcava u vozila vedeg Kapaciteta, radi
ekonomi¢nijeg prijevoza do RCGO Sagulje.

Utvrdeni regionalni koncept pretpostavlja izgradnju regionalnog centra za gospodarenje otpadom
(RCGO) na lokaciji Sagulje kod Nove Gradiske i izgradnju 6 pretovarnih stanica za podrugje
Brodsko-posavske (PS Slavonski Brod), PoZeSko-slavonske (PS PoZega, PS Pakrac) te dio
Sisac¢ko-moslavatke Zupanije {PS Kutina, PS Novska, PS Sisak).

Jedinice lokalne samouprave s podru&ja obuhvata RCGO Sagulje svoje su planove gospodarenja
otpadom, vezano uz gospodarenje mijeSanim i odvojeno sakupljenim komunalnim otpadom,
uskladili s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine,
kao 1 Zakonom o gospodarenju otpadom. S tim u vezi je predvidena izgradnja postrojenja za
obradu komunalnog otpada u Novoj Gradiski gdje bi se obradivao mijeSani komunalni otpad i
ostali komunalni otpad, kao 1 odvojeno sakupljeni komunalni otpad s predmetnog podrugia.
Buduéi da je planirano postrojenje za veéi dio JLS-ova udaljeno vise od 30-tak kilometara,
predviden je ptijevoz odvojeno sakupljenog otpada do postrojenja RCGO Sagulje vozilima veéeg
kapaciteta koristeéi pretovarne stanice razlicitih kapaciteta.

Prema Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21), centar za gospodarenje otpadom je sklop vise
medusobno funckionalno i/ili tehnoloski povezanih gradevina i uredaja za obradu komunalnog

otpada.

RCGO Sagulje je predviden za potrebe prihvata i obrade mijedanog, glomaznog, gradevinskog i
ostalog komunalnog otpada, reciklabilnog otpada, ukljuujuci i biootpad, a koji ¢e nastajati u

projektiranom razdoblju od 25 godina.

=
"- - QOperativni program
. : KONKURENTNOST EUROPSKI STRUKTURNI
n = w 1 KOHEZIJA I INVESTICI|SKI FONDOVI
Europska unija

Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz OF Konkurentnost i Koheziia 2014.-2020. 11



L T A ' IZRADA STUDIJSKO-PROJEKTNE
g gAG U LJ E ! w DOKUMENTACIE ZA REGIONALNI CENTAR

S - ZA GOSPODARENJE OTPADOM SAGULJE

Za provedbu projekata izgradnje RCGO-a, planirana je prijava projekta za sufinanciranje

sredstvima EU fondova.

Planirani kapaciteti radnih zona RCGO Sagulje ukljuduju:

e Odlagaliite za neopasni otpad koje moze zaprimiti sveukupno 1.200.000 m3 neopasnog
otpada

e QOdlagalidte za inertni otpad ukupnog kapaciteta cko 560.000 m3 gradevinskog i inertnog
otpada

* Postrojenje za recikliranje gradevnog otpada kapaciteta oko 7,9 t/h

» Postrojenje za mehani¢ku i biolodku obradu mijedanog komunalnog otpada, glomaznog
otpada i ostatka iz materijalne oporabe otpada kapaciteta oko 45.000 t/god

e Kompostanu — postrojenje za biolosku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kapaciteta
oko 16.500 t/god

e Sortirnicu odvojeno sakupljenog otpada kapaciteta cca 40.000 t/god

Planirana lokacija za izgradnju RCGO Sagulje nalazi se na podru¢ju Brodsko-posavske Zupanije,
u blizini grada Nova Gradiska. Gradevina se nalazi jugozapadno od naselja Prvéa u gradu Nova

GradiSka, kako je prikazano slikom 2.

Slika 2.: Lokacija RCGO Sagulje

Ukupna povrsina planiranog zahvata Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Sagulje je

oko 52,88 ha.
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2.4 Etapnost i faznost gradnje

Predvidena je etapna, odnosno fazna izgradnja RCGO Sagulje, prema opisu u nastavku.
Redoslijed izgradnje nede biti uvjetovan rednim brojem etape ili faze.

Za svaku fazu pojedinacno, ili za viSe faza grupirano, moZe se izraditi pojedinacni ili grupni Glavni
projekt za koji ¢e se izdati zasebna gradevinska dozvola (za pojedinaénu fazu i/ili za viSe faza

grupirano). Uporabne dozvole mogu se izdavati za svaku fazu pojedina¢no.

2.4.1 Etapa 1 - Trafostanica
Etapom 1 predvidena je izgradnja trafostanice sa pripadaju¢om infrastrukturom. Povriina etape 1
iznosi cca 0,22 ha. Nalazi se u sredi$njem juZnom dijelu obuhvata zahvata RCGO Sagulje,
odnosno neposredno uz ulazno-izlaznu zonu. Na lokaciji RCGO potrebno je izgraditi trafostanicu
za potrebe elektroopskrbe. Trafostanica ée biti zasebna samostojeca gradevina na koju ée se RCGO

prikljuditi na srednjenaponsku distribucijsku mrezu HEP-a.

Predvideni su sljedeéi sadrZaji;
o objekt trafostanice - zasebna samostojeca gradevina
* pripadajuéa infrastruktura
e makadamska pristupna povriina

e zelene povrSine oko objekta trafostanice

2.4.2 Etapa 2 - Objekti, gradevine i povriine unutar RCGO koji se planiraju
financirati u ovom programskom razdoblju
Faza 2-1 - Ulazno izlazna zona sa prate¢om infrastrukturom i objektima, prometnice unutar
RCGO sa infrastrukturom, uredenje zelenih povriina i dr.
Faza 2-1A - Ulazno izlazna zona sa prate¢om infrastrukturom i objektima (cca 0,06 ha).
Predvideni su sljededi sadrzaji:
e porta-Cuvarska kuéica
¢ kolne vage s kuéicom i nadstreSnicom
e uredaj za pranje podvozja

e prateéa infrastruktura
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Faza 2-1B — Glavne unutarnje prometnice RCGO-a sa infrastrukturom, zelene povr$ine
(uredenje okoli$a), ograda, prateéa infrastruktura, protupoZarni pojas, ostale prometno-
manipulativiie povrsine, poljski put i dr. (cca 9,43 ha). Lokacija ¢e biti ogradena ogradom.
Uz ogradu ¢e se izgraditi neasfaltirani protupozami put uz kojega ée se urediti vizualno
dovoljno visok za$titni zeleni pojas. Unutar RCGO ¢ée biti izgradena glavna prometnica od
koje ¢e se izdvajati pristupi pojedinim zonama. Na istoénom djelu obuhvata RCGO-a unutar
ograde predviden je rezervirani prostor za budude sadrzaje (npr. odlagaliste, prometna
infrastruktura i sl.). Na zapadnom djelu obuhvata RCGO-a izvan ograde predmetnog
zahvata predvideno je uredenje makadamskog poljskog puta.

e glavne unutamje prometnice RCGO-a s pripadaju¢om infrastrukturom

e uredenje djela kanala Hrvatskih voda

e ostale prometno-manipulativne povrsine i protupoZarni put unutar RCGO-a

e ograda

e protupozarni pojas oko zahvata

e zelene povrine (uredenje okolisa)

» urcdenje djela kanala Hrvatskih voda

e uredenje makadamskog poljskog puta izvan ograde RCGO-a

e rezervirani prostor koridora za HZ

Faza 2-2 — Upravna zgrada sa parkiraliStem i pratecom infrastrukturom (cca 1,43 ha) nalazi
se na jugoisto¢nom djelu zahvata RCGO uz ulazno-izlaznu zonu. U sklopu upravne zgrade
predvidene su i pjeSacke povriine, natkriveno parkiralifie za zaposlene, parkiralidte za posjetitelje

te pripadajuéa infrastruktura,

Faza 2-3 — Transportni centar sa prateéom infrastrukturom (cca 1,43 ha) nalazi se na
sredi3njem juznom dijelu zahvata RCGO. Zgrada za servisiranje vozila je smjeStena je u krugu
transportnog centra. Gradevina je projektirana za servisiranje vozila, ukljuéujuéi radionice,
prostorije za radnike 1 laboratorij. Predvidena je izgradnja sljedecih sadrzaja;

e garaZe s radionicama i prostorom za radnike

e prometno-manipulativna povriina

® autopraonica

e prostor za diesel crpku
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e parkiraliste za kamione i osobna vozila

e prate¢a infrastruktura

Faza 2-4 - Natkriveno skladidte I sa prateéom infrastrukturom (cca 1,48 ha) nalazi se u
sredisSnjem juznom dijelu obuhvata zahvata RCGO, a sluXi za smjestaj komunalne opreme,

parkiranje strojeva i sl., te za skladi$tenje sortiranog otpada iz objekta sortirnice.

Faza 2-5 — Postrojenje za mehanicku i biolosku ocbrada otpada sa prate€om infrastrukturom
(cca 3,73 ha) nalazi se u centralnom dijelu obuhvata zahvata RCGO. Ovdje su planirani objekti za
mehani¢ku i biolodku obradu otpada, biofilter, ispirad plina, spremnik za tehnoloske vode,

istovama zona i ostale manipulativne povr3ine.

Faza 2-6 — Prostor za obradu voda i edlagali$nog plina (cca 1,21 ha) nalazi se na sredi$njem
sjevernom dijelu obuhvata zahvata RCGO. Sastavni dio postrojenja za obradu procjednih voda je
zatvoreni spremnik za prikupljanje procjednih i tehnologkih voda, zatvoreni spremnik za prihvat
prodidéenih voda, uredaj za pro¢istavanje otpadnih tehnoloskih i procjednih voda i spremnik za
mulj.
Faza 2-6A — Prostor za obradu voda — UPOV (cca 1,17 ha) predvidena je izgradnja slijedecih
sadrzaja:
* postrojenje za proc¢i$éavanje otpadnih voda (UPOYV) sa prate¢om infrastrukturom
e pripadajuci spremnici
e bazen za sakupljanje procjednih voda iz odlagalista neopasnog otpada
® bazen za sakupljanje procjednih voda iz odlagalidta inertnog otpada
e uredenje djela kanala Hrvatskih voda
Faza 2-6B — Prostor za obradu odlagali3nog plina {cca 0,04 ha) predvidena je izgradnje
sljedeéih sadr#aja:
e plato s uredajem za obradu odlagalidnog plina

e prateéa infrastruktura

Faza 2-7 — OdlagaliSte za neopasni otpad (cca 11,44 ha) nalazi se na zapadnom dijelu obuhvata
zahvata RCGO 1 predvidena je izgradnja slijede¢ih sadrzaja:

e odlagaliste neopasnog otpada sastoji se od
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o 7 kazeta N1-N7 za neopasni otpad
o Kazeta A na sjeverozapadnom dijelu odlagalidta je predvidena za azbestni otpad

e prateca infrastruktura

Faza 2-8 — Multifunkcionalni natkriveni prostor (cca 1,96 ha) nalazi se u srediSnjem dijelu
obuhvata zahvata RCGO zapadno od MBO postrojenja. SluZi za privremeno skladidtenje bala s
SRF-om i/ili povremeno dozrijevanje stabilata. Predvidena je izgradnja sljedecih sadrZaja:
e multifunkcionalni natkriveni prostor zasti¢en s tri strane za privremeno skladidtenje bala s
SRF-om i/ili za privremeno dozrijevanje stabilata
+ prometno-manipulativna povr§ina

e prateda infrastruktura

Faza 2-9 — Prostor za recikliranje i obradu gradevnog i inertnog otpada (cca 2,14 ha) nalazi
se u sjeverozapadnom dijelu obuhvata zahvata RCGO, juzno od odlagalidta inertnog otpada.
Unutar poviSine predvidene za smjedtaj prostora za obradu gradevnog otpada nalazit ée se plato
Za manipulaciju vozilima, prostor za smjestaj gradevnog otpada, zelena povrdina, taloznik i
separator ulja/masti, sabirni bazen za oborinske vode i objekt za zaposlene. Objekt za smjestaj
zaposlenika 1 opreme biti ¢e kontejnerske izvedbe.
Faza 2-10 — Natkriveno skladiste II sa prate¢om infrastrukturom (cca 1,03 ha) nalazi se u
srediSnjem dijelu obuhvata zahvata RCGO istono od MBOQO postrojenja. Sluzi za
demontazu/obradu glomaznog otpada. Predvidena je izgradnja sljedeéih sadr2aja:

* natkriveno skladiste IT za demontazu/obradu glomaznog otpada za¥ti¢eno s tri strane

e prometno-mantpulativna povrdina

e prateda infrastruktura

2.4.3 Etapa3 —Kompostana
Etapom 3 predvidena je izgradnja kompostane sa prilaznom prometnicom i pripadaju¢om
infrastrukturom. Nalazi se u sredi$njem sjevernom dijelu obuhvata zahvata RCGO. Na njoj je
planiran objekt za biolosku obradu otpada, biofilter, ispira¢ plina, spremnik za tehnoloSke vode,

manipulativne povrsine. Povr§ina etape 3 iznosi cca 2,55 ha.

I
"M | Operativni program ﬁg
— - - KONKURENTNOST " EUROPSKI STRUKTURNI

. =) w | KOHEZIJA | INVESTICIISKI FONDOVI
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekd je sufinancirala Europska unija iz OF Konkurentnost F Kehezija 2014.-2020. 16



IZRADA STUDIJSKO-PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE ZA REGIONALNI CENTAR
ZA GOSPODARENJE OTPADOM SAGULJE

2.44 Etapa 4 - Sortirnica

Etapom 4 predvidena je izgradnja sortirmnice sa pripadajuéom infrastrukturom. Nalazi se u
sredidnjem juZnom dijelu obuhvata zahvata RCGO. Gradevina je projektirana za sortiranje

odvojeno sakupljenog otpada. Povriina etape 4 iznosi cca 2,23 ha.

2.4.5 Etapa 5 - Odlagaliite za inertni otpad
Etapom 5 predvidena je izgradnja odlagali$ta za inertni otpad (cca 6,15 ha) sa slijedeéim
sadrzajem:
o odlagalidte inertnog otpada
o Kazete I-1,1-2,I-3,[-4i -5

e prateca infrastruktura
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2.5 Stupanj sloZenosti zahvata

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), izgradnja Regionalnog centra za
gospodarenje otpadom u okolici grada Nova Gradiska, prema zahtjevnosti postupka u vezi s
gradnjom se razvrstava u 2a. skupinu — gradevine za koje se utvrduju posebni uvjeti i provodi
postupak procjene utjecaja zahvata na okoli§, postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolid
1/1li ocjene prihvatljivosti zahvata za ekolodku mreZu.

Prema Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21), gospodarenje otpadom i gradenje gradevina
za gospodarenje otpadom od interesa su za Republiku Hrvatsku, a Centar za gospodarenje otpadom
i obrada opasnog otpada postupkom spaljivanja 1 odlaganja od posebnoga su interesa za RH.
Financijska sredstva za uspostavu gradevina za gospodarenje otpadom osiguravaju se putem

Fonda za zastitu okoliSa 1 iz drugih izvora.

2.6 Financiranje sredstvima iz fondova EU

Gradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Sagulje sufinancirat ée se iz nacionalnog i

fondova EU, a uvjeti i na&in financiranja iz fondova EU bit ée definirani kroz Operativni program.

2.7 Uvjeti odredivanja prostora gradevina od vaZnosti za DrZavu i iupaniju

Clanak 30. Prostornog plana uredenja Brodsko-posavske Zupanije utvrduje:

.. slijedeée gradevine gospodarenja otpadom kao gradevine od vaZnosti za Drzavu: CGO odnosno
regionalni centar gospodarenja otpadom RCGO Sagulje koji obuhvaca pripadajuéi dio Brodsko-
posavske Zupanije, dio PoZesko-slavonske Zupanije 1 dio SisaCko-moslavatke Zupanije i s
predvidenim gravitiraju¢im obuhvatom za cca. 273.441 stanovnika. U sustav RCGO ulazi 6
pretovarmih stanica od kojih je jedna predvidena u gradu Slavonskom Brodu, a ostale su izvan

podrucja Brodsko-posavske Zupanije. ...

Clankom 9. Prostornog plana uredenja Grada Nove Gradiske utvrdene su gradevine od vaznosti
za Drzavu | Zupaniju:
A Gradevine od vaZnosti za Drzavu na podrugju Grada Nova Gradiska jesu:
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Regionalni centar za gospodarenje otpadom Nova Gradiska.

Sektor lokacijskih dozvola i investicija Uprave za prostorno uredenje i dozvole drzavnog znadaja

Ministarstva prostornog uredenja, graditeljstva i drZavne imovine izdao je 04. veljage 2021.

Potvrdu o uskladenosti zahvata s prostornim planovima (KLASA: 350-02/21-02/1; URBRQJ:
531-06-2-1-1-24-4).

3 PROVEDENE AKTIVNOSTI U 2021. GODINI

3.1 Pregled aktivnosti vezanih uz izradu studijsko-projekine dokumentacije

tijekom 2021. godine

3.1.1 Izvriene aktivnosti i predana dokumentacija Naru&itelju za Grupu 1:
Dokumentacija Studije izvedivosti korigirana je sukladno komentarima JASPERS (Joint
Assistance in Supporting Projects in European Regions) GN1 od 29. sijeénja 2021., sukladno
uputama Naruitelja dostavljenih kroz zapisnike sa sastanaka odrzanih 25. oZujkai 6. travnja 2021.

te komentarima JASPERS-a GN2 od 21. srpnja 2021. Zavr3ena je, i predana u srpnju 2021,

Do 15. listopada 2021. godine predano je, i prihvaéeno Idejno rjefenje za RCGO te idejna rjedenja

za pretovarne stanice,
U srpnju 2021. predan je Ldejni projekt.

Studija utjecaja zahvata na okoli§ zavriena je, i predana do lipnja 2021. godine te je 16. srpnja
2021. odrzana prva Konferencija Povjerenstva za procjenu utjecaja na okolis RCGO Sagulje.
Javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju Studije odrZao se u razdoblju od 19. studenog do 20.
prosinca 2021.

Javna rasprava i javno izlaganje sa nazo&nim predstavnicima nositelja zahvata i ovlastenika,

odrzano je dana 7. prosinca 2021, god. u 11,00 sati u prostorijama Grada Nova Gradiska.
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28. prosinca 2021. dostavljeno je Izvjesée o provedenoj javnoj raspravi i javnom uvidu. Na
izradenu Studiju utjecaja na okoli§ RCGO Sagulje nije bilo komentara niti primjedbi te se odekuje
2. sjednica Povjerenstva 1 zavrietak izrade dokumentacije potrebne za ishodenje lokacijske
dozvole za RCGO.

Tablica 1.: Vrijednost izvedenih radova — Grupa 1:

UKUPNO (kn) PDYV (kn) SVEUKUPNO (kn)
Vrijednost ugovorenih radova 4.790.000,00 58(0.000,00 5.370.000,00
Ukupna vrijednost izvedenih 2.592.000,00 401.000,00 2.993.000,00
radova zaklju¢no sa 12/2021
Tablica 2.: Pregled financiranja Grupe 1:
Vrijednost izvedenih radova do 31.12.2021. 2.592.000,00
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u
iznosu 85% (MINGOR) 2.203.200,00
Ugovor o sufinanciranju u iznosu 5% (FZOEU) 12%.600,00
Ugovor o sufinanciranju (MRRFEU) 259.200,00

3.1.2 Izvriene aktivnosti i predana dokumentacija Naruéitelju za Grupu 2:
Dana 09.12.2020. godine izradivaéi dokumentacije za Grupu 2 predmeta nabave su uvedeni u

posao, sukladno Ugovoru.

Dana 10.03.2021. godine pokrenut je postupak jednostavne nabave za pripremu terena za
obavljanje geodetskih usluga na lokacijama pretovarnih stanica. Priprema terena sastojala se od
sljedeéih radnji: uklanjenje Siblja i raslinja; maliranje; tarupiranje i uklanjanje stabala.

Priprema terena odradena je 30. oZzujka 2021. te je dostavljeno Izvjeice o odradenim radovima
koje je 1 prihvaéeno.

Geodetski projekti izradeni su i predani za pretovarne stanice: Kutina, Pakrac, PoZega, Novska i

Slavonski Brod.
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Elaborati zadtite okolisa izradeni su i predani na postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja
zahvata na okoli8 za pretovarne stanice: Kutina (predan 27.07.2021.), Pakrac (predan 10.09.2021.),
PoZega (predan 08.09.2021.), Novska (predan 08.09.2021.) i Slavonski Brod (predan 08.11.2021.).
Izraden je, i prihvacen koncept idejnog rjedenja za pretovarne stanice: Kutina, Pakrac, Pozega,

Novska i Slavonski Brod.

Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekolosku mreZu predana je, i prihvaéena za pretovarne

stanice: Novska, Pakrac i PoZega.

S gradom Slavonskim Brodom odrZana su dva sastanka.

Prvi sastanak je odrzan 28. lipnja 2021. gdje je tema bila analiza pretovarne stanice Slavonski Brod
s naglaskom na lokaciju i pristupnu cestu. Na sastanku su predstavnici grada Slavonskog Broda
bili prisutni progelnik upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uredenje i zastitu okolisa Damir
Klai¢ i voditeljica pododsjeka za zadtitu okoli3a grada Slavonskog Broda Irena Matkovié,
predstavnici RCGO-a Sagulje Josip Grgié¢ i Igor DaidZié i ispred tzradiva¢a dokumentacije glavna

projektantica projekta Dragica PaSovi¢. Bitne to¢ke sastanka su:

e Na sastanku je Grad pobliZe upoznat s projektom Centra.
e Dogovorena je lokacija unutar odlagalidta s pristupnom cestom sa sjeverne strane.
¢ Grad je traZio uredenje imovinsko-pravnih odnosa prije bilo kakvih daljnjih radova na
projektu. Dogovoreno je da RCGO Sagulje dostave prijedlog trazenog uredenja odnosa.
e Dogovoreno je da ée se nerijefena pitanja na koja Grad u tom trenutku nije imao odgovor
dostaviti naknadno.
Nakon 3to je dostavljen prijedlog uredenja imovinsko-pravnih odnosa 23. srpnja 2021, (Ugovor o
osnivanju prava gradenja), Grad je odgovorio da se imovinsko-pravni odnosi mogu urediti tek po
lokacijskoj dozvoli te da ée oni napraviti prijedlog.
Nakon izradenog prijedloga idejnog rjeSenja zatraZen je novi sastanak s Gradom koji se odrZao
16. rujna 2021. na kojem su sudjelovali prodelnik upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno
uredenje i zaStitu okolisa Damir Klai¢ ispred grada Slavonskog Broda i Josip Grgié i Igor Daid2ié
ispred RCGO-a Sagulje. Bitne toke sastanka su;
¢ idejno rjeSenje je, u principu, prihvatljivo za obje strane.

« u postupku lokacijske dozvole traZit ¢emo od Grada suglasnost na idejno rjesenje.
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¢ u skladu s lokacijskom dozvolom ¢e se izvrSiti parcelacija na na¢in da ¢e se formirati 2
dodatne gestice. Jedna za pretovarnu stanicu, druga za pristupnu cestu.

» pristupnu cestu ¢e koristiti obje strane, djelatnici komunalne tvrtke i djelainici RCGO
Sagulje.

e nakon formiranja novih &estica ¢e se pristupiti uredivanju odnosa izmedu Grada i RCGO

Sagulje (npr. putem Ugovora o pravu gradnje).

Tijekom cijele 2020. i 2021. godine bezuspjesno smo pokudavali dogovoriti sastanak s Gradom
Siskom, vezan uz odabir lokacije pretovarne stanice na podru€ju Grada Siska.

Dana 08. travnja 2021. godine na tu je temu odrZan sastanak u Uredu Predsjednika RH, a 22.
prosinca odrZan je sastanak s predstavnicima Grada Siska. Nakon sastanka potvrdena je planirana
lokacija pretovame stanice Sisak, na podrugju oko Gorilice te je ista uvritena u IV. Izmjene i

dopune Prostornog plana Sisac¢ko-moslavatke Zupanije.

Tablica 3.: Vrijednost izvedenih radova — Grupa 2:
UKUPNO (kn) PDV (kn) SVEUKUPNO (kn)
460.500,01 2.302.500,07

Vrijednost ugovorenih radova 1.842.000,06

Ukupna vrijednost izvedenih
radova zakljucno sa 12/2021 190.299,73 22.995,35 213.295,08

Tablica 4.: Pregled financiranja Grupe 2:

Vrijednost izvedenih radova do 31.12.2021. 213.295,08
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u

iznosu 85% (MINGOR) 181.300,82
Ugovor o sufinanciranju u iznosu 5%

(FZOEU) 10.664,75
Ugovor o sufinanciranju {MRRFEU) 21.329,51

3.1.3 Izvriene aktivnosti i predana dokumentacija Naruditelju za Grupu 3;
Grupa 3 uvedena je u posao dana 27.05.2021. godine.
Do 31.12.2021. izradena je 1 predana radna verzija Dokumentacije o nabavi za pruzanje usluga

nadzora nad projekiiranjem i izgradnjom RCGO Sagulje te radna verzija Dokumentacije o nabavi
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za usluge nadzora nad izgradnjom pretovamih stanica u obuhvatu Regionalnog centra za
gospodarenje otpadom Sagulje.

Dokumentacija je pregledana te, uz korekcije, odobrena.

3.2 Pregled aktivnosti promidzbe i vidljivosti Projekta izrade studijsko-

projektne dokumentacije za RCGO Sagulje

Postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu usluga informiranja, komunikacije, promidZbe
i vidljivosti projekta ,lzrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za
gospodarenje otpadom Sagulje* pokrenut je u travnju 2021, godine.

Ugovor o obavljanju navedenih usluga sklopljen je dana 02. kolovoza 2021. godine s tvrtkom
Ekonerg d.o.0., a na iznos od 174.900,00 kn bez PDV-a,

Ova aktivnost takoder je financirana Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, u iznosu od 85%,
ugovorom o sufinanciranju provedbe projekta [zrada studijsko-projekine dokumentacije za RCGO
Sagulje davanjem kapitalne pomoéi, u iznosu od 5% te Ugovorom o dodjeli sredstava Fonda za
sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, u preostalom iznosu,

Na temelju sklopljenog Ugovora, izvisitelji su uvedeni u posao dana 25. kolovoza 2021. godine.

U skladu s Ugovorom i Projektnim zadatkom te planiranim aktivnostima iz Terminskog/
Dinamickog plana provedene su slijedece aktivnosti:
OsmiSljavanje, graficki dizajn, priprema za tisak i dostava promotivnih materijala:
e Plakat
e Info brodura
e Rolo baner
e USB memorija
¢ Reklamni eko mini notes s kemtjskom olovkom i memo listovima
Medijska promidiba
e Jzradai oblikovanje materijala za objavu na web stranici projekta i drustvenim mreZama
te kontinuirano azuriranje objavljenih informacija
+ Zakup prostora na druitvenim mreZama i Google platformama

e Dizajn, izrada i formatiranje web bannera
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Tablica 5.: Vrijednost izvr$enih aktivnosti — PromidZba i vidljivost

UKUPNO {kn) PDV (kn) SVEUKUPNO (kn)
Vrijednost ugovorenih radova 174.900,00 43.725,00 218.625,00
Ukupna vrijednost izvedenih
28.600,00 7.150,00 35.750,00
radova zakljuéno sa 12/2021

Tablica 6.: Pregled financiranja promidZbe i vidljivosti:

Vrijednost izvrienih usluga do 31.12.2021. 35.750,00
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u

iznosu 85% (MINGOR) 30.387,50
Ugovor o sufinanciranju u iznosu 5%

(FZOEU) 1.787,50
Ugovor o sufinanciranju (MRRFEU) 3.575,00

3.3 Ostale aktivnosti

Tijekom 2021. godine podneseno je pet zahtjeva za nadoknadom sredstava Ministarstvu
gospodarstva 1 odrZivog razvoja i tri zahtjeva za nadoknadom sredstava Fondu za zastitu okolida i

energetsku udinkovitost, U nastavku se daje financijski pregled svih podnesenih zahtjeva.

Tijekom izvjedtajnog razdoblja, Projektni tim RCGO Sagulje sudjelovao je u radu Grupacije
Centara za gospodarenje otpadom kroz davanje komentara na prijedloge izmjena zakonske
regulative.

Projektni tim takoder je suradivao s jedinicama lokalne samouprave u obuhvatu RCGO Sagulje

prilikom izrade izmjena Prostornih planova istih.
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4 OSTVARENI FINANCIJSKI REZULTATI U 2021. GODINI

4,1 Stanje imovine

IZRADA STUDIJSKO-PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE ZA REGIONALNI CENTAR
ZA GOSPODARENJE OTPADOM SAGULJE

Ukupna vrijednost aktive u 2021. godini iznosila je 6.497.401 kunu, od cega je 4.614.276 kn

vrijedntost materijalne imovine, a 1.883.125 kn potraZivanja i novac.

U nastavku u tablici se daje pregled bilance za 2021. godinu u usporedbi sa 2020. godinom.

Tablica 10: Bilanca na dan 31.12.2021,

(svi iznosi izraZeni su u kunama)

STAVKA BILJESKA | 2020 2021
IMOVINA
Dugotrajna imovina 2.579.336 4614276
Materijalna imovina 2.579.336 4.614.276
Kratkotrajna imovina 1.727.179 1.883.125
PotraZivanja od drzave i drugih
institucija 237.282 17.415
Ostala potraZivanja 1.654 1.694
Novac u banci i blagajni 1.488.203 1.864.016
UKUPNO AKTIVA 4324315 6.497.401
'KAPITAL TREZERVE B
Upisani kapital 39.200 39.200
Zadrzana dobit 13.651 14.080
Dobit / (gubitak} poslovne godine 429 518
Ukupno kapital 53.280 53.799
Kratkoro&ne obveze
Obveze prema dobavljaima 1.567.171 12.416
Obveze prema zaposlenicima 36.404 35.789
Ostale kratkoroéne obveze 82.480 82,480
Ukupne kratkorotne obveze 2.288.699 483.908
Odgodeni prihodi 1.982.536 5.959.694
UKUPNO KAPITAL 1 OBVEZE 4.324.515 6.497.401
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4.2 Fmancuskl rezultatl u 2021 godlm

Tablica 11: Ostvareni financijski rezultati u 2021. godini s ocjenom poslovanja u odnosu na
2020, godinu

RB | Pozicija 2020 2021 Indeks
1 (2 3 4 5(4/3x100)
1 | Poslovni prihodi 960.100 1.025.829 106,84
2 Poslovni rashodi 973 .844 1.044.111 107,22
3 | Financyjski prihodi 15.755 20.322 128,99
4 Financijski rashodi 1 2 200,00
5 | Ukupni prihodi (1+3) 975.855 1.046.151 107,20
6 | Ukupnt rashodi (2+4) 973.845 1.044.113 107,22
7 Dobit prije oporezivanja (3-6) 2.010 2.038 101,39
8 Porez na dobit 1.581 1.520 96,14
9 | Neto dobit tekuée godine (7-8) 429 518 120,75

U 2021. godini subvencije od osnivaca za iznosile su ukupno 1.501.162,99 kn, od ¢ega:
e Brodsko-posavska Zupanija = 765.593,13 kn
¢ PozZesko-slavonska Zupanija = 367.783.93 kn
¢ Sisatko-moslavacka Zupanija = 367.783,93 kn
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5 ZAKLJUCAK

Trgovacko drudtvo RCGO Sagulje d.o.0. je u svemu i u cijelosti redovito postivalo sve upute
resornih ministarstava i sukladno zakonskim obvezama poduzimalo sve radnje i aktivnosti u
pravcu ostvarivanja cilja radi kojeg je 1 osnovano — uspostava sustava gospodarenja otpadom i
izgradnja Centra u Saguljama.

Slijedom iznesenih pokazatelja, mozemo zakljuéiti da je RCGO Sagulje d.o.0. nastavilo s
provodenjem efikasnijeg upravljanja poslovnim procesima koji su izrazito zahtjevni kod
navedenog projekta,

Iako je 2021. godina bila izuzetno izazovna, ponajprije zbog pandemije uzrokovane virusom
Covid-19, a i potresom razruenih jedinica lokalne samouprave u obuhvatu Centra, projektni tim

je bez zastoja obavljao sve povjerene zadatke.

Za izradu cjelokupne studijsko-projekine dokumentacije povuéena su bespovratna sredstva te

Osnivaci Drustva nemaju troskova za istu.

U 2021. godini rezultat poslovanja je 518,00 kn, ali je iz prikazanih podataka razvidno da je i

dalje stabilno poslovanje drustva, uz svu navedenu problematiku.

Predsjednik Uprave

Josip Grgié, dipl.iyzft}oj.
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