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Kratica:                 Značenje: 
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1. UVOD 
 
 

Trgovačko društvo REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM ŠAGULJE d.o.o. je 
regionalna komunalna tvrtka (u daljnjem tekstu: Društvo, RCGO) osnovana 08. studenog 2017. 
godine sa sjedištem u Slavonskom Brodu, s ciljem da organizira izgradnju te potom upravlja radom 
RCGO Šagulje u Novoj Gradiški. U vlasništvu je triju županija, i to: Brodsko-posavske (51%), Požeško-
slavonske (24,5%) i Sisačko-moslavačke (24,5%).  
 
Cilj osnivanja je uspostava sustava gospodarenja otpadom Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i 
Sisačko-moslavačke županije, a sukladno Strategiji i Planu gospodarenja otpadom Republike 
Hrvatske. 
 
Osoba ovlaštena za zastupanje društva je predsjednik Uprave Josip Grgić, dipl.ing.stroj. 
 
Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva. 
 

Obuhvat samog projekta prostire se na tri županije, i to: dio Sisačko-moslavačke, Požeško-
slavonsku i Brodsko-posavsku županiju. Izmjenom Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 
za razdoblje 2017.-2022. pridružena je Virovitičko-podravska županija, a isto utječe na: 

• Povećanje količine komunalnog otpada od 23.140 t/g 

• Povećanje broja stanovnika koji će gravitirati centru za 70.660 
 
Slika 1: Obuhvat RCGO Šagulje 

 
 
Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, prema RCGO Šagulje gravitirat će 477.071 stanovnik. 
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1.1. Opis djelatnosti 

 
Osnovna djelatnost RCGO Šagulje d.o.o. je, prema NKD klasifikaciji, gospodarenje otpadom.  
 
Uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u Brodsko-posavskoj, Požeško-
slavonskoj, Sisačko-moslavačkoj i Virovitičko-podravskoj županiji osnovu nalazi u Zakonu o 
gospodarenju otpadom (NN 84/2021), u Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 
130/05) za razdoblje 2005. do 2025. i u Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 
od 2017.-2022. (NN 3/2017, 1/2022). 
 
Slika 2: Prikaz kružnog gospodarstva s pregledom nadležnosti u cjelovitom sustavu gospodarenja 
otpadom 

 
Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje zajedno sa pretovarnim stanicama predstavlja 
važan dio tog sustava koji se mora uspostaviti na regionalnoj razini, a koja će uspostava doprinijeti 
ispunjenju ciljeva iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifični cilj 6.1 – 
Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, Plana gospodarenja otpadom RH 2017.2022. i 
Zakona o gospodarenju otpadom, na razini RH.  
 
Centar za gospodarenje otpadom je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih 
građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada, te je kao takav građevina za gospodarenje 
otpadom od državnog značaja prema članku 12. stavku 1. Zakona o gospodarenju otpadom. 
Pretovarna stanica je građevina za privremeno skladištenje, pripremu i pretovar otpada 
namijenjenog prijevozu prema mjestu njegove oporabe ili zbrinjavanja, odnosno u CGO. 
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Projekt obuhvaća ulaganje u izgradnju RCGO na lokaciji Šagulje, na području grada Nova Gradiška, 
izgradnju pretovarnih stanica te nabavku opreme potrebne za rad istih. 
 
Razvoj Projekta Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje podijeljen je u tri faze: 

- Pripremna faza: priprema studijske i projektno-tehničke dokumentacije, provođenje upravnih 
postupaka pri nadležnim tijelima, ishođenje svih potrebnih administrativnih rješenja, 
lokacijskih dozvola, a sve u svrhu osiguranja sredstava za sufinanciranje Projekta RCGO 
Šagulje sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. 

- Provedbena faza: provedba postupaka javne nabave, ugovaranje, izvršavanje ugovora 
sklopljenih po provedenim postupcima, informiranje i edukacija stanovništva s obuhvata 
RCGO Šagulje o cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom. 

- Operativna faza: upravljanje izgrađenom infrastrukturom nakon preuzimanja Centra za 
gospodarenje otpadom i pretovarnih stanica. 

 
 

1.2. Osnovni podatci o financiranju Projekta 

 
Vrijednost projekta “Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje 
otpadom – Šagulje d.o.o.” iznosi 15.000.000,00 kuna.  
Regionalni centar za gospodarenje otpadom – Šagulje d.o.o. povukao je ukupno 14.700.000,00 kn 
(bez PDV-a) sredstava iz europskih fondova: 
- Bespovratna sredstva za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 

2014.-2020. Posrednička tijela su Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša 
i energetsku učinkovitost. 

Ugovorom, koji je potpisan 20. srpnja 2018., dodjeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 
12.750.000,00kn (bez PDV-a) što predstavlja 85% ukupno prihvatljivih troškova Projekta: 
Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom 
Šagulje 

- Ugovorom o sufinanciranju provedbe projekta „Izrada studijsko-projektne dokumentacije za 
Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje“, davanjem kapitalne pomoći odobrena su 
sredstva u iznosu od 750.000,00kn (bez PDV-a), što čini 5% procijenjenih i opravdanih troškova 
predmetnog projekta „Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za 
gospodarenje otpadom Šagulje“. 

- Dana 31. srpnja. 2018. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije 
raspisalo je „Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na 
regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu“.  RCGO Šagulje d.o.o. prijavilo se na Javni poziv te 
zadovoljilo sve kriterije propisane predmetnim pozivom za dodjelu sredstava Fonda te je odabran 
za sufinanciranje. Dana 16. listopada 2018. godine odobrena je dodjela bespovratnih sredstava 
Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu, u 
iznosu od 1.200.000,00 kn. Sredstva su dodijeljena isključivo radi sufinanciranja dijela sredstava 
koje je Korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora u provedbi projekta „Izrada studijsko-projektne 
dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje“ koji se provodi na temelju 
Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u 
financijskom razdoblju od 2014.-2020. Time je omogućeno da se cijeli Projekt financira iz 
bespovratnih sredstava EU/RH. 
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1.3. Vizija i misija Društva  

 
Slika 3: Vizija i misija Društva 

  

 
       Vizija                                                                                Misija 
   Odgovorno upravljanje izgrađenom                         Izgraditi infrastrukturu za gospodarenje otpadom 
   infrastrukturom za gospodarenje otpadom            na regionalnoj razini, centar za gospodarenje 
   zasnovanom na najvišim standardima                     otpadom i pretovarne stanice. Osigurati da se 
   zaštite okoliša i ljudskog zdravlja i                            gospodarenje otpadom primjenom 
   osiguravanje održivosti uspostavljenog                   najsuvremenijih tehnologija obrade otpada 
   cjelovitog sustava gospodarenja otpadom              odvija uz maksimalnu zaštitu okoliša i ljudskog 
   u BPŽ, PSŽ, SMŽ i VPŽ                                                  zdravlja.  

      Osigurati pretpostavke da uspostavljeni 
                                                                                            sustav odgovara dugoročnim potrebama i 

                                                                              mogućnostima stanovništva BPŽ,PSŽ, SMŽ i VPŽ te 
                         da jamči njegovu održivost. 

                                                                                            Edukacijom dionika omogućiti postizanje ciljeva 
                                                                                            projekta. Upravljati uspostavljenim sustavom na  
             dobrobit današnjih i budućih generacija 
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2. PROVEDENE AKTIVNOSTI U 2022. GODINI 
 
 

2.1. Pregled aktivnosti vezanih uz izradu studijsko-projektne dokumentacije 
tijekom 2022. godine 

 
 
RCGO Šagulje d.o.o. u svojstvu Naručitelja ugovorilo je 01.10.2019. godine izradu cjelokupno 
potrebne studijsko-projektne dokumentacije projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje 
otpadom Šagulje te pripadne infrastrukture, kroz 3 grupe nabave. Inicijalna postavka Projekta bilo je 
planirana prijava Projekta Šagulje na EU (su)financiranje putem operativnog programa Konkurentnost 
i kohezija 2014-2020, a sama izrada studijsko-projektne dokumentacije je također bila EU 
(su)financirani projekt. 
 
 

2.1.1.Izvršene aktivnosti i predana dokumentacija Naručitelju za Grupu 1 
 

• Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi za RCGO Šagulje i pretovarne stanice  
Aktivnost 1. – Izvršena u potpunosti, nije dobiveno završno mišljenje JASPERS bez značajnih 
primjedbi  

• Idejno rješenje za RCGO Šagulje i prijedlog Idejnog rješenja tipske pretovarne stanice za 
potrebe Studije izvedivosti i za izradu Studije o utjecaju na okoliš  
Aktivnost 2. – Izvršena u potpunosti, nije dobiveno završno mišljenje JASPERS bez značajnih 
primjedbi  

• Studija utjecaja zahvata na okoliš  
Aktivnost 3. – Izvršena u potpunosti, 04. travnja 2022. ishođeno je Rješenje o prihvatljivosti 
zahvata za okoliš  

• Dokumentacija potrebna za ishođenje lokacijske dozvole za RCGO  
Aktivnost 4. – Izvršena aktivnost 100%, Naručitelj potvrdio završeni Idejni projekt, ishođeni svi 
potrebni posebni uvjeti i uvjeti priključenja te je dana 16.01.2023. ishođena lokacijska dozvola. 

 
Tijekom 2022. godine održano je pet sastanaka s JASPERS. 

• 22. veljače 2022. godine 
o MBO postrojenja se neće financirati u novom programskom razdoblju 
o Moguće financiranje ukoliko se postrojenje izmjeni na način da prihvaća i obrađuje 

odvojeno prikupljeni otpad i biootpad 

• 31. svibnja 2022. godine 
o Izmjene tokova otpada – prihvat odvojeno prikupljenog otpada i biootpada 
o Rješavanje problema s postojećim/budućim postrojenjima koja se bave obradom 

odvojeno prikupljenog otpada i biootpada, pitanjem ambalažnog otpada te pitanje 
financiranja 

• 13. srpanj 2022. godine 
o Dostava izmijenjenog idejnog rješenja, te uključenje Virovitičko-podravske županije 

zajedno s dodatnom pretovarnom stanicom u Virovitici 
o Daljnja rasprava o ambalažnom otpadu – neusuglašenost s Hrvatskim zakonima 

• 21. rujan 2022. godine 
o Novi utjecaji na okoliš i daljnja rasprava o prihvatljivim tokovima otpada 

• 15. studeni 2022. godine 
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o Pripremljena 4 scenarija tokova otpada – potvrda scenarija broj 2 
o Stopa sufinanciranja još uvijek nepoznata  

 
Tablica 1.: Vrijednost izvršenih usluga – Grupa 1: 

 UKUPNO (kn) PDV (kn) SVEUKUPNO (kn) 

Vrijednost ugovorenih radova 4.790.000,00 580.000,00 5.370.000,00 

Ukupna vrijednost izvedenih 
radova zaključno sa 12/2022 

3.800.600,00 499.300,00 4.299.900,00 

 

Tablica 2.: Pregled financiranja Grupe 1: 

Vrijednost izvedenih radova do 31.12.2022. 3.800.600,00 

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu 

85% (MINGOR) 
3.230.510,00 

Ugovor o sufinanciranju u iznosu 5% (FZOEU) 190.030,00 

Ugovor o sufinanciranju (MRRFEU) 380.060,00 

 
 
 
2.1.2.Izvršene aktivnosti i predana dokumentacija Naručitelju za Grupu 2 
 
PS SLAVONSKI BROD 

• Izrađen geodetski projekt/elaborat  
• Izrađen elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na 

okoliš, te ishođeno Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš 
• Dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole 

Provedena prethodna geomehanička istraživanja, izrađen idejni projekt koncept, te razrađeni 
arhitektonski, građevinski, strojarski i elektrotehnički idejni projekti, ishođeni posebni uvjeti. 
Proveden je postupak parcelacije i predana je dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole. 

 
 
PS POŽEGA 

• Izrađen geodetski projekt/elaborat  
• Izrađen elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na 

okoliš, te ishođeno Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš 
• Dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole 

Provedena prethodna geomehanička istraživanja, izrađen idejni projekt koncept, te razrađeni 
arhitektonski, građevinski, strojarski i elektrotehnički idejni projekti, ishođeni posebni uvjeti. 
Pokrenut postupak za ishođenje lokacijske dozvole. 

• Dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole 
Provedena konačna geomehanička istraživanja. 

 
 
PS PAKRAC 

• Izrađen geodetski projekt/elaborat  
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• Izrađen elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na 
okoliš, te ishođeno Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš 

• Dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole 
Provedena prethodna geomehanička istraživanja, izrađen idejni projekt koncept, te razrađeni 
arhitektonski, građevinski, strojarski i elektrotehnički idejni projekti, ishođeni posebni uvjeti. 
Ishođena lokacijska dozvola. 

• Dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole 
Provedena konačna geomehanička istraživanja. 

 
 
PS NOVSKA 

• Izrađen geodetski projekt/elaborat  
• Izrađen elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na 

okoliš, te ishođeno Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš. 
• Dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole 

Provedena prethodna geomehanička istraživanja, izrađen idejni projekt koncept, te razrađeni 
arhitektonski, građevinski, strojarski i elektrotehnički idejni projekti, ishođeni svi posebni 
uvjeti. Ishođena lokacijska dozvola. 

• Dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole 
Provedena konačna geomehanička istraživanja 

 
PS KUTINA 

• Izrađen geodetski projekt/elaborat  
• Izrađen elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na 

okoliš, te ishođeno Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš 
• Dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole 

Provedena prethodna geomehanička istraživanja, izrađen idejni projekt koncept, te razrađeni 
arhitektonski, građevinski, strojarski i elektrotehnički idejni projekti, ishođeni svi posebni 
uvjeti. Ishođena lokacijska dozvola. Pokrenut postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. 

• Dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole 
Provedena konačna geomehanička istraživanja 

 
 
PS SISAK 

• Izrađen geodetski projekt/elaborat  
• Dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole 

Izrađena radna verzija idejnog projekta – koncepta 
• U ožujku 2023. godine očekuje se izmjena Prostornog plana uređenja grada Siska nakon 

kojeg slijedi nastavak izrade projektne dokumentacije za PS Sisak 
 
 
Tablica 3.: Vrijednost izvršenih usluga – Grupa 2: 

 UKUPNO (kn) PDV (kn) SVEUKUPNO (kn) 

Vrijednost ugovorenih radova 1.842.000,06 460.500,01 2.302.500,07 

Ukupna vrijednost izvedenih 
radova zaključno sa 12/2022 

592.995,25 32.576,75 625.572,00 
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Tablica 4.: Pregled financiranja Grupe 2: 

Vrijednost izvedenih radova do 31.12.2022. 592.995,25 

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u 

iznosu 85% (MINGOR) 
504.045,96 

Ugovor o sufinanciranju u iznosu 5% (FZOEU) 29.649,76 

Ugovor o sufinanciranju (MRRFEU) 59.299,52 

 
 
 
2.1.3.Izvršene aktivnosti i predana dokumentacija Naručitelju za Grupu 3 
 

Grupa 3 uvedena je u posao dana 27.05.2021. godine. 
 
Do 31.12.2022. izrađena je i predana:  

o radna verzija Dokumentacije o nabavi za pružanje usluga nadzora nad projektiranjem 
i izgradnjom RCGO Šagulje, 

o radna verzija Dokumentacije o nabavi za usluge nadzora nad izgradnjom pretovarnih 
stanica u obuhvatu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje. 

o Radna verzija Dokumentacije o nabavi za usluge upravljanja projektom 
o Radna verzija Dokumentacije o nabavi za usluge promidžbe i vidljivosti projekta 

izgradnje RCGO Šagulje 
Dokumentacija je pregledana te, uz korekcije, odobrena. 
 
 

2.2.Pregled aktivnosti promidžbe i vidljivosti Projekta izrade studijsko-projektne 
dokumentacije za RCGO Šagulje 

 
 
Ova aktivnost također je financirana Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, u iznosu od 85%, 
ugovorom o sufinanciranju provedbe projekta Izrada studijsko-projektne dokumentacije za RCGO 
Šagulje davanjem kapitalne pomoći, u iznosu od 5% te Ugovorom o dodjeli sredstava Fonda za 
sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, u preostalom iznosu. 
Na temelju sklopljenog Ugovora, izvršitelji su uvedeni u posao dana 25. kolovoza 2021. godine. 
  
U skladu s Ugovorom i Projektnim zadatkom te planiranim aktivnostima iz Terminskog/ Dinamičkog 
plana provedene su slijedeće aktivnosti: 
 
Osmišljavanje, grafički dizajn, priprema za tisak i dostava promotivnih materijala: 

• Plakat 

• Info brošura 

• Rolo baner 

• USB memorija 

• Reklamni eko mini notes s kemijskom olovkom i memo listovima 
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Medijska promidžba 

• Izrada i oblikovanje materijala za objavu na web stranici projekta i društvenim mrežama te 
kontinuirano ažuriranje objavljenih informacija 

• Zakup prostora na društvenim mrežama i Google platformama 

• Zakup/emitiranje radio spota od 30 sec 

• Zakup/emitiranje radijskog sadržaja 

• Izrada/objava članka o projektu na prvom i drugom najposjećenijem lokalnom news portalu 

• Dizajn, izrada i formatiranje web bannera 
 
 
Tablica 5.: Vrijednost izvršenih aktivnosti – Promidžba i vidljivost 

 UKUPNO (kn) PDV (kn) SVEUKUPNO (kn) 

Vrijednost ugovorenih radova 174.900,00 43.725,00 218.625,00 

Ukupna vrijednost izvedenih 
radova zaključno sa 12/2022 

72.200,00 18.050,00 90.250,00 

 
 
Tablica 6.: Pregled financiranja promidžbe i vidljivosti: 

Vrijednost izvršenih usluga do 31.12.2021. 72.200,00 

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu 
85% (MINGOR) 

61.370,00 

Ugovor o sufinanciranju u iznosu 5% (FZOEU) 3.610,00 

Ugovor o sufinanciranju (MRRFEU) 7.220,00 

 
 
 

2.3.Ostale aktivnosti 

 
 
Tijekom 2022. godine podneseno je sedam zahtjeva za nadoknadom sredstava Ministarstvu 
gospodarstva i održivog razvoja i četiri zahtjeva za nadoknadom sredstava Fondu za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost. U nastavku se daje financijski pregled svih podnesenih zahtjeva. 
 
Tijekom izvještajnog razdoblja, Projektni tim RCGO Šagulje sudjelovao je u radu Grupacije Centara za 
gospodarenje otpadom kroz davanje komentara na prijedloge izmjena zakonske regulative. 
Projektni tim također je surađivao s jedinicama lokalne samouprave u obuhvatu RCGO Šagulje 
prilikom izrade izmjena Prostornih planova istih. 
 
U mjesecu kolovozu 2022. godine RCGO Šagulje se prijavilo na natječaj za dodjelu bespovratnih 
sredstava za pripremu projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne 
transformacije i zelene tranzicije u vrijednosti 1.515.000 kn. Financiranje od Ministarstva regionalnog 
razvoja i fondova Europske Unije iznosi 90%. 
Ostvarenim sredstvima RCGO Šagulje će pripremiti projektno-tehničku dokumentaciju za izgradnju 
fotonaponske elektrane. 
Projekt je pozitivno ocijenjen te će se s realizacijom istoga započeti u drugom kvartalu 2023. godine. 
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Tablica 7.: Financijski pregled projekta temeljem svih odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava do 31.12.2022. 
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Tablica 8.: Pregled svih podnesenih zahtjeva za nadoknadom sredstava do 31.12.2022. 
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Tablica 9.: Pregled zahtjeva za nadoknadom sredstava predanih u 2022. godini 
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Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 
 
Obzirom da je centralni prostor za obradu otpada RCGO Šagulje u vlasništvu Republike Hrvatske, 
pokrenute su aktivnosti oko dodjeljivanja prava gradnje na navedenom području.  
Za pretovarnu stanicu Kutina potpisan je ugovor o pravu građenja s tvrtkom Eko moslavina d.o.o. 
Za ostale pretovarne stanice slijedi pokretanje postupka imovinsko-pravnih odnosa. 
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3. OSTVARENI FINANCIJSKI REZULTATI U 2022. GODINI 
 
 
U 2022. godini potrošeno je 1.910.200,51 kn (253.527,18 EUR) europskih sredstava:  

o 1.382.350,51 kn - studijsko-projektna dokumentacija,  
o 527.850,00 kn - plaće članova projektnog tima i neizravni troškovi. 

 
Ukupan trošak plaće svih zaposlenika RCGO Šagulje u 2022. godini iznosio je 663.009,89 kn. Od toga 
je: 

o 459.000 kn financirano od EU, a  
o 204.009,89 kn od strane Osnivača. 

 
Također je, za potrebe financiranja izrade studijsko-projektne dokumentacije, potrošeno 81.314,74 
kn sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te 162.629,47 kn sredstava 
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske Unije.  
 
 
 

3.1.Stanje imovine 

 
 
Ukupna vrijednost aktive u 2022. godini iznosila je 8.743.994 kn, od čega je 7.254.469 kn vrijednost 
materijalne imovine, a 1.489.525 kn potraživanja i novac. 
 
U nastavku u tablici se daje pregled bilance za 2022. godinu u usporedbi sa 2021. godinom. 
 
Tablica 10: Bilanca na dan 31.12.2022. 

 (svi iznosi izraženi su u kunama) 
   

STAVKA BILJEŠKA 2021 2022 

IMOVINA       

Dugotrajna imovina   4.614.276 7.254.469 

Materijalna imovina   4.614.276 7.254.469 

Kratkotrajna imovina    1.883.125 1.489.525 

Potraživanja od države i drugih 

institucija   17.415 44.863 

Ostala potraživanja   1.694 1.694 

Novac u banci i blagajni   1.864.016 1.442.968 

UKUPNO AKTIVA   6.497.401 8.743.994 

        

KAPITAL I REZERVE       

Upisani kapital   39.200 39.200 
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Zadržana dobit   14.080 14.599 

Dobit / (gubitak) poslovne godine   519 0 

Ukupno kapital   53.799 53.799 

Kratkoročne obveze       

Obveze prema dobavljačima   12.416 70.611 

Obveze prema zaposlenicima   35.789 81.103 

Ostale kratkoročne obveze   82.480 84.250 

Ukupne kratkoročne obveze   483.908 592.105 

Odgođeni prihodi    5.959.694 8.098.090 

UKUPNO KAPITAL I OBVEZE   6.497.401 8.743.994 

 
 
 

3.2.Financijski rezultati u 2022. godini 

 
 
Tablica 11: Ostvareni financijski rezultati u 2022. godini s ocjenom poslovanja u odnosu na 2021. 
godinu 
(svi iznosi izraženi su u kunama) 

RB Pozicija 2021 2022 Indeks 

1 2 3 4 5(4/3x100) 

1 Poslovni prihodi 1.025.829 922.204 89,80 

2 Poslovni rashodi 1.044.111 931.233 89,10 

3 Financijski prihodi 20.322 10.535 51,80 

4 Financijski rashodi 2 64 3.200,00 

5 Ukupni prihodi (1+3) 1.046.151 932.739 89,10 

6 Ukupni rashodi (2+4) 1.044.113 931.297 89,10 

7 Dobit prije oporezivanja (5-6) 2.038 1.442 70,70 

8 Porez na dobit 1.520 1.442 94,80 

9 Neto dobit tekuće godine (7-8) 518 0 
 

 
 
U 2022. godini subvencije od osnivača iznosile su ukupno 1.100.922,25 kn, od čega: 
- Brodsko-posavska županija = 561.469,85 kn 
- Požeško-slavonska županija = 269.726,20 kn 
- Sisačko-moslavačka županija = 269.726,20 kn. 
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4. ZAKLJUČAK 
 
 
Trgovačko društvo Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. koji je nositelj razvoja 
cjelovitoga sustava za gospodarenje otpadom na svomu obuhvatu mora biti centralno mjesto, 
kvalitetno i odgovorno te priuštivo na dobrobit svh stanovnika. 
 
Sa ekološkoga aspekta RCGO Šagulje mora zadovoljavati sve kriterije koji su propisani Hrvatskim i EU 
zakonodavstvom u cilju očuvanja zdravlja i kvalitete života naših stanovnika. 
 
Sa tehničko-tehnološkog aspekta RCGO Šagulje mora osigurati primjenu najbolje raspoloživih 
tehnologija definiranih sukladno EU zakonodavstvu i struci te koristiti isključivo u praksi potvrđenu i 
dokazanu tehnologiju. RCGO mora omogućiti da se sav ulazni otpad obradi i da se korisne i za 
recikliranje podobne sirovine izdvoje i predaju na daljnje recikliranje. Nadalje, da se sve sirovine 
podobne za energetsku oporabu izdvoje, rafiniraju u potrebne kvalitete i stave tržištu energije na 
raspolaganje. Završno, sav preostali ostatak koji nije podoban za recikliranje ili energetsku oporabu 
potrebno je obraditi na način koji zahtijevaju propisi i odložiti u sklopu centra na uređena odlagališta 
tako da taj otpad ne predstavlja opasnost za okoliš i buduće generacije.  
 
U financijskom aspektu Izgradnje RCGO Šagulje je bitno iskoristiti sva moguća dostupna EU sredstva 
kod pripreme i kod provedbe navedenoga projekta radi rasterećenja poračuna Osnivača društva. 
Nadalje, pri tome je svakako potrebno osigurati javno i transparentno trošenje, odnosno investiranje 
novca iz EU, nacionalnih i lokalnih sredstava. 
 
Sa socijalnog aspekta RCGO mora osigurati adekvatna zelena radna mjesta, propisanu zaštitu na radu 
i sve ostale aspekte društveno-socijalne prihvatljivosti poput ispravnog informiranja, dana otvorenih 
vrata, pristupa centru itd.  


