REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM

SAGUUE d.o.o,
Trg pobjede 26a

SLAVONSKI BROD

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA | USLUGA ZA 2024. godinu - Il. izmjena

Brojana oznaka L . Sklapa se Planirano trajanje
. Procijenjena Vrsta postupka Planirana vrijednost Predmet - -
Evidenclijski broj predmeta nabave iz " e .. Poziclja Financijskog " ugovor/okvirnl | Planirani potetak ugovora ili
Predmet nabave vrijednost nabave |{ukljulujuéii jednostavnu| Posebni refim nabave | nabave {iz Financijskog podijeljen na ) Napomena
nabave Jedinstvenog rjeénlka . . plana (konto) sporazum / postupka okvirnog
| {u eurima) nabavu) plana poslovanja) s PDV grupe?
javne nabave (CPV) narudibenica sporazuma
ROBA
Pos Jednostavne
01/2024 Motorni benzin i dizel gorivo 09000000-3 4.800,00 nabave 6.000,00 NE Narudibenica J.kvartal 2024. 1 godina
. Postupak jednostavne N .
02/2024 Uredski materijal 22800000-8 480,00 nabave 600,00 NE NarudZbenica {. kvartal 2024. 1 godina
y S Postupak jednostavne K -
03/2024 Materijal za ¢idéenje i odrzavanje 39000000-2 480,00 Cabave. 600,00 NE NarudZbenica 1. kvartal 2024, 1 godina
Postupak jednostavne _ -
05/2024 Sitan inventar 34350000-5 480,00 habave. 600,00 NE NarudZbenica I, kvartal 2024, 1godina
Postupak jednastavne o )
05/2024 Licence 48000000-8 3.200,00 Fabave 4.000,00 NE Narudzbenica 1. kvartal 2024. 1godina
Postupak jednosiavne
06/2024 Rad oprema 30230000-0 5.600,00( - pave 7.000,00 NE NarudZbenica 1. kvartal 2024, 1godina
USLUGE
07/2024 ot yje zaposlenih/seminari 800000004 4.soo,oo|:‘:’b:“’:'k"’""“"““" 6.000,00 NE Narudsbenica  |I. kvartal 2024. |1 godina
v
08/2024 Usluge telefona, interneta, mobitela 64200000-8 3.800,00 P°:“:"“k’ed"°“av"e 4.750,00 NE Narudsbenica |l kvartal 2024. |1 godina
nabave
09/2024 Poktanske usluge 64000000-6 200,00 P°Z:pak‘e""°m""e 250,00 NE Ugovor I kvartal 2024. |1 godina
nabave
10/2024 Usluge promidzbe 793423202 4.247,13 P°:t”pak fednostavne 5.308,91 NE Narudbenica |l kvartal 2024. |1 godina
nabave
11/2024 Usluge (i§éenja prostora 90910000-9 2.000,00 P::tupakjednostavne 2.500,00 NE Ugovor 1. kvartal 2024, 1godina
nabave
12/2024 Usluga odréavanja web stranice 72413000-8 1.120,00 P:;t;:pakjednostavne 1.400,00 NE Ugovor I kvartal 2024. 1 godina
n e
13/2024 Knjigovodstvene usluge 79211100-7 3.720,00 Pu:taupakjednostavne 4.650,00 NE Ugovor I. kvartal 2024, 1 godina
nabave
14/2024 Reprezentacija 55300000-3 4.240,00 P°:"”pak‘°°"°“a""e 5.300,00 NE Narudibenica | kvartal 2024. |1 godina
nabave
15/2024 Izrada EOTRP za fotonaponsku elektranu 85312320-8 4.000,00 :::tl.‘llpakjednostavne 5.000,00 ne Narudzbenica Il. Kvartal 2024.  |jednokratno
ave
01-IN-2024  |Odvjetnitke usluge pravnog savjetovanja 79111000-5 26.499,00 :::t':’p’k‘ed"ma"“e 33.123,75 NE Ugovor I. kvartal 2024. |1 godina
ave
02-IN-2024 Konzultantske usluge - tehnicko savjetovanje iz podruéja 73220000-0 13.249,50 Postupak jednostavne 16.561,88 NE Ugovor Iil, kvartal 2024. |1 godina
|gospodarenis otpadom nabave
Usluga pripreme i provedbe postupka javne nabave za Postupak jednostav
06-IN-2024 navabavu izgradnje pretovarnih stanica Kutina, Novska, 79418000-7 13.249,50 nab pak jednostavne 16.561,88 NE Ugovor Il kvartal 2024. |1 godina
PoZega i Pakrac te usiuga nadzrora i upravljanja projektom abave
03-JN-2024 Izrada elaborata, migljenja, certifikata i sl. 85312320-8 11.200,00 Pols)tupakjedncstavne 14.000,00 NE Ugovor I kvartal 2024. jednokratno
nabave
Izrada Studije izvodljivosti za potrebe izrade dokumentacije Postupak jednostavne
07-JN-2024 za pripremu pllot-projekata vezanih uz iskoridtavanje 79314000-8 24.950,00 n:: vz 2 31.187,50 NE Ugovor II. Kvartal 2024, 1godina
energetskog potencijala otpada kao resursa 2
08-IN-2024 Ugradnja piezometarskih instalacija 71351000-3 9.950,00 :‘:;:‘;a" Jednostavne 12.437,50 NE Narudzbenica  |Ill. kvartal 2024.  |jednokratno
lzrada |dejnog rjesenja u sklopu izrade dokumentacije za Postupak jednostavne
05-JN-2024 pripremu pilot-projekata vezanih uz iskori§tavanje 71242000-6 25.000,00 nab vp . 31.250,00 NE Ugovor Il. Kvartal 2024. |1 godina
e
energetskog potencijala otpada kao resursa i
01-Vv-2024 l;:":ﬁ,a promidZbe i vidljivosti projekta izgradnje RCGO 79341000-6 325,000,00|Otvoreni postupak 406.250,00 NE Ugovor IV. kvartal 2024. |3 godine
agulje
02vv-2024  |UsluEa upravljania projektom izgradnje RCGO Sagule | 713100004 959.250,00|Otvoreni postupak 1.199.062,50 NE Ugovor IV. kvartal 2024. |3 godine
pretovarnih stanica Slavonski Brod, Sisak i Virovitica
a7-vv-2024 | V3lugs upraviiania projektom izgradnje pretovarnih stanica |, o000 150.000,00|Otvoreni postupak 187.500,00 ne Ugovor IV. kvartal 2024. |3 godine
Kutina, Novska, PoZega i Pakrac
03wv-2024  |Usluge struénog nadzora nad izvodenjem radova fusluge |5 0004 1.579.400,00|Otvoreni postupak 1.974,250,00 NE Ugovor IV. kvartal 2024. |3 godine
FIDIC infenjera za projekt izgradnje RCGO $agulje
Usluga struénog nadzora nad izvodenjemn radova za projekt
08-vv-2024 izgradnje pretovarnih stanica Slavonski Brod, Sisak i 71247000-1 198.803,58 | Otvoreni postupak 248.504,48 NE Ugovor IV. kvartal 2024. |3 godine
Virovitica
0a.vv-2024  |Usluge struénog nadzora nad izvadenjem radova za projekt |, 500, ) 265.071,43| Otvoreni postupak 331.339,29 NE Ugovor IV. kvartal 2024. |3 godine
izgradnje pretovarnih stanica Kutina, Novska, Pozega i Pakrac
RADOVI
05-VVv-2024 Projektiranje i izgradnja RCGO Sagulie 452221000 66.609.978,00|Otvoreni postupak 83.262.472,50 NE Ugovor . kvartal 2024. |3 godine
09-VV-2024 Ing.:adcnja pretovarnih stanica Kutina, Novska, Pofega i 45222100-0 7.957.815,00 9.947.268,75
akra
06-VV-2024 Izgradnja pretovarnih stanica Slavonski Brod, Sisak i Virovitica |45222100-0 7.796.847,57 9.746.059,46 NE Ugovor IV. kvartal 2024. |3 godine
UKUPNO: 86.009.430,71

U Slavonskom Brodu, 12.08.2024.
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