

## PLAN RADA REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM ŠAGULJE d.o.o. ZA 2024. GODINU





## Sadržaj

1. UVOD .....	4
1.1. OPIS DJELATNOSTI .....	5
1.2. OSNOVNI PODATCI O FINANCIRANJU PROJEKTA IZRADA STUDIJSKO-PROJEKTNE DOKUMENTACIJE .....	6
1.2.1. STATUS PROJEKTA RCGO ŠAGULJE .....	7
2. PLAN POSLOVNIH AKTIVNOSTI ZA 2024. GODINU .....	9
2.1. AKTIVNOSTI I CILJEVI DRUŠTVA ZA 2024. GODINU .....	9
3. FINACIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU .....	12
4. ZAKLJUČAK .....	14



POPIS KRATICA:

Kratica:	Značenje:
RCGO	Regionalni centar za gospodarenje otpadom
NKD	Nacionalna klasifikacija djelatnosti
NN	Narodne novine
RH	Republika Hrvatska
CGO	Centar za gospodarenje otpadom
PDV	Porez na dodanu vrijednost
BPŽ	Brodsko-posavska županija
PSŽ	Požeško-slavonska županija
SMŽ	Sisačko-moslavačka županija
VPŽ	Virovitičko-podravska županija
MINGOR	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
EU	Europska unija





## 1. UVOD

Trgovačko društvo **REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM ŠAGULJE d.o.o.** je regionalna komunalna tvrtka (u daljnjem tekstu: Društvo, RCGO) osnovana 08. studenog 2017. godine sa sjedištem u Slavanskom Brodu, s ciljem da organizira izgradnju te potom upravlja radom RCGO Šagulje u Novoj Gradiški. U vlasništvu je triju županija, i to: Brodsko-posavske (51%), Požeško-slavonske (24,5%) i Sisačko-moslavačke (24,5%).


Cilj osnivanja je uspostava sustava gospodarenja otpadom Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke i Virovitičko-podravске županije, a sukladno Strategiji i Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

Osoba ovlaštena za zastupanje društva je predsjednik Uprave Josip Grgić, dipl.ing.stroj.

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva.

Obuhvat samog projekta prostire se na četiri županije, i to: dio Sisačko-moslavačke, Požeško-slavonsku, Brodsko-posavsku i Virovitičko podravsku županiju.

Slika 1: Obuhvat RCGO Šagulje



Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, prema RCGO Šagulje gravitirat će 406.411 stanovnik.



## 1.1. Opis djelatnosti

Osnovna djelatnost RCGO Šagulje d.o.o. je, prema NKD klasifikaciji, gospodarenje otpadom.

Uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj, Sisačko-moslavačkoj i Virovitičko-podravskoj županiji osnovu nalazi u Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021), u Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) za razdoblje 2005. do 2025. i u Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2023.-2028. (NN 84/2023).

Slika 2: Prikaz kružnog gospodarstva s pregledom nadležnosti u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom



Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje zajedno sa pretovarnim stanicama predstavlja važan dio tog sustava koji se mora uspostaviti na regionalnoj razini, a koja će uspostava doprinijeti ispunjenju ciljeva iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifični cilj 6.1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, Plana gospodarenja otpadom RH 2023.-2028. i Zakona o gospodarenju otpadom, na razini RH.

Centar za gospodarenje otpadom je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada, te je kao takav građevina za gospodarenje otpadom od državnog značaja prema članku 12. stavku 1. Zakona o gospodarenju otpadom.

Pretovarna stanica je građevina za privremeno skladištenje, pripremu i pretovar otpada namijenjenog prijevozu prema mjestu njegove uporabe ili zbrinjavanja, odnosno u CGO.



Projekt obuhvaća ulaganje u izgradnju RCGO na lokaciji Šagulje, na području grada Nova Gradiška i općine Dragalić, izgradnju pretovarnih stanica te nabavku opreme potrebne za rad istih.

Razvoj Projekta Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje podijeljen je u tri faze:

- **Pripremna faza:** priprema studijske i projektno-tehničke dokumentacije, provođenje upravnih postupaka pri nadležnim tijelima, ishođenje svih potrebnih administrativnih rješenja, lokacijskih dozvola, a sve u svrhu osiguranja sredstava za sufinanciranje Projekta RCGO Šagulje sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
- **Provedbena faza:** provedba postupaka javne nabave, ugovaranja, izvršavanje ugovora sklopljenih po provedenim postupcima, informiranje i edukacija stanovništva s obuhvata RCGO Šagulje o cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom.
- **Operativna faza:** upravljanje izgrađenom infrastrukturom nakon preuzimanja Centra za gospodarenje otpadom i pretovarnih stanica.

## 1.2. Osnovni podatci o financiranju Projekta izrade studijsko-projektne dokumentacije

Vrijednost projekta "Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom – Šagulje d.o.o." iznosi 13.362.278,18 kuna (1.773.611,81 eura).

- **Bespovratna sredstva za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.** Posrednička tijela su Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.  
Ugovorom, koji je potpisan 20. srpnja 2018., dodjeljena su bespovratna sredstva u iznosu od **11.358.786,45kn** (bez PDV-a) (1.507.570,03 eura), što predstavlja **85%** ukupno prihvatljivih troškova Projekta: **Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje**
- Ugovorom o sufinanciranju provedbe projekta „Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje“, davanjem kapitalne pomoći odobrena su sredstva u iznosu od **750.000,00kn** (bez PDV-a) (99.542,10 eura), što čini **5%** procijenjenih i opravdanih troškova predmetnog projekta „Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje“.
- Dana 31. srpnja. 2018. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije raspisalo je „**Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu**“. RCGO Šagulje d.o.o. prijavilo se na Javni poziv te zadovoljilo sve kriterije propisane predmetnim pozivom za dodjelu sredstava Fonda te je odabran za sufinanciranje. Dana 16. listopada 2018. godine odobrena je dodjela bespovratnih sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu, u iznosu od **1.200.000,00 kn** (159.267,37 eura). Sredstva su dodijeljena isključivo radi sufinanciranja dijela sredstava koje je Korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora u provedbi projekta „Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje“ koji se provodi na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju od 2014.-2020. **Time je omogućeno da se cijeli Projekt financira iz bespovratnih sredstava EU/RH.**



### 1.2.1. Status Projekta RCGO Šagulje

RCGO Šagulje d.o.o. u svojstvu Naručitelja ugovorilo je 01.10.2019. godine izradu cjelokupno potrebne studijsko-projektne dokumentacije projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje te pripadne infrastrukture, kroz 3 grupe nabave. Inicijalna postavka Projekta bilo je planirana prijava Projekta Šagulje na EU (su)financiranje putem operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, a sama izrada studijsko-projektne dokumentacije je također bila EU (su)financirani projekt.

#### Pregled izrađene dokumentacije za RCGO Šagulje

- **Izrađena Studija izvedivosti – MBO koncept**
- **Izrađena Studija utjecaja na okoliš – MBO koncept** – proveden postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i ishodu Rješenje prihvatljivosti zahvata za okoliš
- **Izrađeno Idejno rješenje i Idejni projekt** – ishodu Lokacijska dozvola za Centar – MBO koncept
- **Izrađeno novelirano Idejno rješenje prema RRF konceptu**
- **Pokrenut OPUO postupak** prema izmijenjenom tehničkom rješenju – RRF koncept

Slijedeći koraci:

- **Novelacija Studije izvedivosti, Analize troškova i koristi, prijavnog obrasca i Idejnog projekta** za izmjenu i dopunu Lokacijske dozvole, čijem kompletiranju mora prethoditi ishodu Rješenja Ministarstva o prihvatljivosti zahvata za okoliš. Na dinamiku projekta utječe vrijeme potrebno za ishodu potrebnih dokumenata (Rješenja MINGOR, Posebnih uvjeta i Lokacijske dozvole)

#### Popis izrađene dokumentacije za PS

- Izrađeni Elaborati zaštite okoliša, provedeni OPUO postupci i ishodu Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš za PS Kutina, PS Novska, PS Pakrac, PS Požega i PS Slavonski Brod
- Izrađena Idejna rješenja i Idejni projekti za 5 PS za koje su i ishodu Lokacijske dozvole: Kutina, Novska, Pakrac, Požega i Slavonski Brod
- Izrađeni Glavni projekti za 4 PS: Kutina, Pakrac, Novska i Požega. Za PS Kutinu i Pakrac ishodu Građevinske dozvole. Za PS Novska i PS Požega predani Glavni projekti na ishodu građevinske dozvole.
- PS Sisak – izrađeno Idejno rješenje i radna verzija elaborata zaštite okoliša. Nemogućnost nastavljanja izrade projektne dokumentacije do usvajanja izmjene Prostornog plana uređenja Grada Siska.
- PS Virovitica – prema povećanom obuhvatu RCGO Šagulje na Virovitičko-podravsku županiju potrebna dodatna PS – održan sastanak gdje je potvrđena lokacija za pretovarnu stanicu – izrađeno i prihvaćeno Idejno rješenje i EZO koji je predan u OPUO postupak 26.07.2023.

Slijedeći koraci:

- **Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa**
  - PS Kutina – potpisan Ugovor o pravu građenja s tvrtkom Eko Moslavina bez naknade, potrebno isto napraviti i s Republikom Hrvatskom – predan zahtjev 10.03.2023.
  - Za Centar, PS Novska, PS Pakrac i PS Požega – potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose s Republikom Hrvatskom – predani zahtjevi za sklapanjem Ugovora o pravu građenja

10.03.2023.

Za Centar i PS Kutina je nadležno Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, dok je za PS Pakrac, PS Novska i PS Požega nadležno Ministarstvo poljoprivrede - PS Slavonski Brod – potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose s gradom Slavonskim Brodom – poželjan ugovor o pravu građenja – predan zahtjev za sklapanjem Ugovora o pravu građenja. Iz Grada traže naknadu za pravo građenja, što je protuzakonito prema članku 4. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgranje infrastrukturnih građevina (NN br. 80/11., 144/21.)

- **Ishođenje građevinskih dozvola**
  - predan Glavn projekt za PS Požega
- **Izrada izvedbenih projekata**
  - započela je izrada Izvedbenih projekata za PS Kutina i PS Pakrac. S izradom IP za ostale pretovarne stanice će se započeti po ishodu građevinskih dozvola.

### **Izrađena Dokumentacija o nabavi – Grupa 3**

- Dostavljene radne verzije dokumentacija o nabavi za sve usluge koje će se potvrditi nakon novelacije Studije izvedivosti. Dokumentacija o nabavi za izvođenje radova izgradnje CGO i pretovarnih stanica te nabavi opreme će se izraditi nakon završetka novelacije Studije izvedivosti.

### **Izrada projektne dokumentacije za odlagalište za neopasni otpad i odlagalište za inertni otpad**

Obzirom da financiranje izrade dokumentacije za odlagališta i izgradnja odlagališta neopasnog i inertnog otpada više nije EU prihvatljiv trošak, osigurali smo sredstva za navedeno financiranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Sredstva za financiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije dodijeljena su u 100% iznosu od 200.000 EUR.

Provedena je javna nabava za uslugu izrade navedene dokumentacije i sklopljen ugovor o nabavi.

### **Izrada projektno-tehničke dokumentacije za fotonaponsku elektranu za RCGO Šagulje**

U kolovozu 2022. godine prijavili smo se na natječaj MRRFEU za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije za projekt: RCGO Šagulje – fotonaponska elektrana“.

Projektni prijedlog je udovoljio općim uvjetima prihvatljivosti te je u cjelosti prihvatljiv za sufinanciranje. Vrijednost projekta iznosi 201.075,05 EUR, a dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 90% vrijednosti projekta (180.967,54 EUR). Ostatak vrijednosti – 10% (20.107,51 EUR) financirat će se iz vlastitih sredstava.

Proveden je javni natječaj za nabavu navedenih usluga i sklopljen ugovor o nabavi. Potrebno je ishodu Izmjene Županijskog prostornog plana koje se očekuje u mjesecu studenom 2023. godine.

### **Proizvodnja biometana i vodika iz otpada**

U srpnju 2023. godine prijavili smo se na Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu pilot-projekata vezanih uz iskorištavanje energetskeg potencijala otpada kao resursa (jp eu-5/2023).

Predviđeni rok izrade projektne dokumentacije je 15 mjeseci, dok su ukupni troškovi 49.950,00 EUR.





## 2. PLAN POSLOVNIH AKTIVNOSTI ZA 2024. GODINU

### 2.1. Aktivnosti i ciljevi Društva za 2024. godinu

Slika 3: Vizija i misija Društva



#### Vizija

Odgovorno upravljanje izgrađenom infrastrukturom za gospodarenje otpadom zasnovanom na najvišim standardima zaštite okoliša i ljudskog zdravlja i osiguravanje održivosti uspostavljenog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u BPŽ, PSŽ, SMŽ i VPŽ

#### Misija

Izgraditi infrastrukturu za gospodarenje otpadom na regionalnoj razini, centar za gospodarenje otpadom i pretovarne stanice. Osigurati da se gospodarenje otpadom primjenom najsuvremenijih tehnologija obrade otpada odvija uz maksimalnu zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja.

Osigurati pretpostavke da uspostavljeni sustav odgovara dugoročnim potrebama i mogućnostima stanovništva BPŽ, PSŽ, SMŽ i VPŽ te da jamči njegovu održivost.

Edukacijom dionika omogućiti postizanje ciljeva projekta. Upravljanje uspostavljenim sustavom na dobrobit današnjih i budućih generacija.

Najistaknutije planirane aktivnosti u 2024. godini usmjerene su na objavljivanje postupaka javne nabave i ugovaranje s odabranim ponuditeljem za slijedeće predmete nabave:

- Pružanje usluga promidžbe i vidljivosti
- Pružanje usluga tehničke pomoći i/ili upravljanja projektom
- Pružanje usluga nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji RCGO Šađulje
- Pružanje usluga nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji pretovarnih stanica
- Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji RCGO Šađulje
- Izvođenje radova na izgradnji pretovarnih stanica



- Nabava opreme (uključujući vozila za prijevoz otpada od Pretovarnih stanica do RCGO Šagulje) za RCGO i PS
- Nabava radova izgradnje Odlagališta za neopasni otpad – Zona 7 i Odlagališta za inertni otpad – Zona 8

Dokumentacija o nabavi za navedene predmete nabave je izrađena u sklopu Ugovora za izradu dokumentacije o nabavi radova, usuga i opreme za izgradnju RCGO Šagulje i pretovarnih stanica u svrhu sufinanciranja projekta sredstvima EU.

Dokumentacija o nabavi radova izgradnje odlagališta neopasnog i inertnog otpada bit će izrađena u sklopu Ugovora o uslugama izrade projektne dokumentacije Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje – Odlagalište za neopasni otpad – Zona 7 i Odlagalište za inertni otpad – Zona 8.

U 2024. godini će se nastaviti provedba ugovora sklopljenih pred kraj 2023. godine:

- Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za fotonaponsku elektranu za RCGO Šagulje, Grupa 1 – Izrada Idejnog i Glavnog projekta
- Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za fotonaponsku elektranu za RCGO Šagulje, Grupa 2 – Izrada Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi
- Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za fotonaponsku elektranu za RCGO Šagulje, Grupa 3 – Izrada Dokumentacije o nabavi
- Usluga izrade projektne dokumentacije Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje – Odlagalište za neopasni otpad – Zona 7 i Odlagalište za inertni otpad – Zona 8

Daljnje planirane aktivnosti za 2024. godinu daju se u nastavku.

#### ○ Suradnja s JLS i Komunalnim trgovačkim društvima

Uprava i djelatnici RCGO Šagulje trebaju biti u stalnom kontaktu s projektantima, JLS i komunalnim trgovačkim društvima - pružateljima komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada sa područja obuhvata projekta RCGO Šagulje.

Sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o gospodarenju otpadom (NN broj 84/2021), Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je na svom području osigurati predaju miješanog komunalnog otpada u RCGO sukladno Planu. Prema istome članku, Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave također je dužno potpisati Sporazum s pripadajućim CGO kojim će regulirati međusobne odnose vezane za predaju miješanog komunalnog otpada te prestanak rada i zatvaranje odlagališta kojim upravlja komunalno trgovačko društvo.

Do kraja 2024. godine Uprava i djelatnici RCGO Šagulje trebaju završiti aktivnosti vezane uz izmjenu prostorno – planske dokumentacije u onim JRLS i JLS u kojima je to potrebno.

#### ○ Infrastrukturno/komunalno opremanje lokacije RCGO-a pretovarnih stanica

Za potrebe centralnog prostora za obradu otpada RCGO Šagulje (lokacija u k.o. Kovačevac, Šagulje) potrebno je osigurati pristupnu cestu, priključak lokacije na elektroenergetski sustav, te osigurati dovod pitke vode.

Ishođeni su svi posebni uvjeti uključujući i elektroenergetske suglasnosti za RCGO i sve pretovarne stanice te su dobivena Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš.

Ishođene su lokacijske dozvole za RCGO i pet pretovarnih stanice. Tijekom 2024. godine očekuje se



ishođenje još dvije lokacijske dozvole, za PS Sisak i PS Virovitica.

Nakon ishođene lokacijske dozvole za pretovarne stanice je potrebno izraditi glavne projekte koji su preduvjet za ishođenje građevinske dozvole. U 2023. godini ishođene su građevinske dozvole za tri PS, i to: PS Kutina, Novska i Pakrac.

Ishođenje građevinske dozvole za RCGO je u sastavu natječaja za projektiranje i izvođenje radova na RCGO te će ova aktivnost biti ugovorena u 2024. godini.

#### ○ **Promidžba i vidljivost, informiranje i odnosi s javnošću**

Pravodobno, istinito i potpuno informiranje javnosti o svim aktivnostima na realizaciji projekta uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na RCGO Šagulje jedna je od osnovnih obveza Uprave i djelatnika RCGO Šagulje d.o.o. Stoga je obveza u 2024. godini:

- kontinuirano ažurirati web stranicu Društva te transparentno objavljivati sve novosti i aktivnosti kako o projektu na lokalnoj razini, tako i o uspostavi sustava na razini RH;
- organizirati najmanje jednu javnu tribinu za Grad Nova Gradiška, na čijem teritoriju je centralno mjesto za obradu otpada te upoznati sve zainteresirane s odabranom tehnologijom i budućim izgledom centra - centralnog mjesta za obradu otpada;
- na poziv svake od JLS organizirati javni sastanak ili okrugli stol na teme u svezi sa uspostavom cjelovitog sustava;

#### ○ **Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa**

Centralni prostor za obradu otpada RCGO Šagulje je u vlasništvu Republike Hrvatske te je obveza Uprave Društva poduzeti sve aktivnosti u nadležnosti Društva na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. Tijekom 2023. godine je uredno predan Zahtjev Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za zasnivanje prava građenja. Sklapanje Ugovora očekuje se u prvom kvartalu 2024. godine.

Ove aktivnosti poduzete su i za pet pretovarnih stanica, pri Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i pri Ministarstvu poljoprivrede, ovisno o nadležnosti.

Tijekom 2024. godine planira se završetak ovih aktivnosti.

#### ○ **Ostale aktivnosti**

Trgovačko društvo RCGO Šagulje d.o.o. aktivno će sudjelovati u radu Grupacije centara za gospodarenje otpadom pri Hrvatskoj gospodarskoj komori te se zalagati za provedbu projekta RCGO Šagulje promičući i na taj način interese Regije Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema.

Osim sudjelovanja u radu Grupacije, Uprava i djelatnici RCGO Šagulje ostvarivat će stalne kontakte sa svim centrima za gospodarenje otpadom na području RH, a posebice sa centrima koji su, glede razvijenosti projekta, u sličnoj poziciji kao i RCGO Šagulje.

Uprava i djelatnici RCGO Šagulje u obvezi su se stalno educirati i usavršavati svoja znanja i vještine u području gospodarenja otpadom posebice komunalnim otpadom te će u tom smislu prisustvovati organiziranim edukacijskim programima (seminari, konferencije, simpoziji i sl.), a posebice će sudjelovati u organiziranim, ili će sami organizirati posjete centrima za gospodarenje otpadom, kako u RH tako i na području EU.

Uprava i djelatnici RCGO Šagulje aktivno će se uključiti, te u okviru svojih mogućnosti, pomagati svaku edukaciju stanovništva, ili izobrazbu kadrova koja se bude organizirala na području JP(R)S ili JLS koje su u obuhvatu RCGO Šagulje.

### 3. FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

Prijedlog financijskog plana prihoda sadrži procjenu prihoda temeljem sufinanciranja MINGOR/EU, subvencija osnivača te subvencija Fonda za sufinanciranje EU projekata. Ukupan prihod Društva čine samo financijski prihodi, dok poslovnih prihoda nema. Do ostvarivanja vlastitih prihoda, koje će Društvo ostvarivati isporukom i naplatom svojih usluga korisnicima, sredstva za poslovanje osiguravat će Brodsko-posavska, Požeško-slavonska i Sisačko-moslavačka županija, kao osnivači.

Društvo u pripremnoj i provedbenoj fazi projekta (razvoj) nema vlastitih poslovnih prihoda jer će se oni početi ostvarivati tek kada Društvo Projekt materijalizira, znači po završetku izgradnje i puštanjem u rad Centra.

Ukupna vrijednost investicije u izgradnju RCGO Šagulje iznosi 94.616.709,59 eura, a plan je da se 50% financira sredstvima EU, 40% nacionalnim sredstvima, dok preostalih 10% trebaju financirati osnivači, odnosno Društvo.

U 2024. godini plan je iskoristiti 20.431.558 eur investicije u gradnju, što će biti financirano na slijedeći način:

- Sufinanciranje EU 50%	=10.215.779 eur
- Sufinanciranje RH 40%	=8.172.623 eur
- Kreditno zaduženje 10%	=2.043.156 eur

Radi osiguranja potrebnih financijskih sredstava, planirano je kreditno zaduženje Društva za financiranjem prihvatljivih i neprihvatljivih troškova EU projekta u visini 10% prihvatljivih troškova koji će nastati do početka rada RCGO Šagulje.

Temeljem CBA analize, za kreditno zaduženje planiran je poček od 5 godina.

Troškovi kredita nisu obuhvaćeni EU projektom i prema planu ove troškove do početka otplate, koja je planirana nakon početka rada Centra, financirat će osnivači.

Prihodi od osnivača planirani su u ukupnom iznosu od 337.615,93 eur, od toga:

- Brodsko-posavska županija	=172.184,13 eur
- Požeško-slavonska županija	=82.715,90 eur
- Sisačko-moslavačka županija	=82.715,90 eur

U nastavku se daju tablični prikazi plana prihoda i rashoda Društva za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Tablica 1.: Plan prihoda Društva za 2024. godinu, s projekcijama za 2025. i 2026. godinu KN/EUR

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
6			Prihodi poslovanja	3.354.448 445.212	791.637	19.376.957	12.695.920	18.356.427
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.957.772 262.230	561.924	19.039.341	12.388.411	18.032.427
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.100.922 146.117	229.713	337.616	307.508	324.000
8			Primitci od financijske imovine i zaduživanja			2.043.156	1.376.490	2.003.603
	84		Primitci od zaduživanja			2.043.156	1.376.490	2.003.603

Prihodi su planirani sukladno Ugovorima potpisanim s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU, obvezama Osnivača, te analizi troškova i koristi koja je sastavni dio Studije izvedivosti Projekta.

Tablica 2.: Plan rashoda Društva za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu KN/EUR

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3			Rashodi poslovanja	3.611.288 479.300	791.637	2.276.293	1.530.252	3.054.298
	31		Rashodi za zaposlene	691.242 91.744	94.500	108.000	108.000	138.000
	32		Materijalni rashodi	2.912.036 386.494	686.310	2.339.612	1.422.252	2.916.298
	34		Financijski rashodi	8.010 1.063	1.327	1.500	1.500	1.500
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.913 4.103	8.000	18.971.000	12.540.000	17.304.233
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.913 4.103	8.000	18.951.000	12.520.000	17.297.233
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			20.000	20.000	7.000

Plan rashoda izrađen je sukladno planu prihoda, a prema realiziranom u 2023. godini.



## 4. ZAKLJUČAK

Trgovačko društvo Regionalni centar za gospodarenje otpadom koji je nositelj razvoja cjelovitoga sustava za gospodarenje otpadom na svomu obuhvatu mora biti centralno mjesto, kvalitetno i odgovorno te priuštivo na dobrobit svih stanovnika na obuhvatu.

Sa ekološkoga aspekta RCGO Šagulje mora zadovoljavati sve kriterije koji su propisani Hrvatskim i EU zakonodavstvom u cilju očuvanja zdravlja i kvalitete života naših stanovnika.

Sa tehničko-tehnološkog aspekta RCGO Šagulje mora osigurati primjenu najbolje raspoloživih tehnologija definiranih sukladno EU zakonodavstvu i struci te koristiti isključivo u praksi potvrđenu i dokazanu tehnologiju. RCGO mora omogućiti da se sav ulazni otpad obradi i da se korisne i za recikliranje podobne sirovine izdvoje i predaju na daljnje recikliranje. Nadalje, da se sve sirovine podobne za energetske uporabu izdvoje, rafiniraju u potrebne kvalitete i stave tržištu energije na raspolaganje. Završno, sav preostali ostatak koji nije podoban za recikliranje ili energetske uporabu potrebno je obraditi na način koji zahtijevaju propisi i odložiti u sklopu centra na uređena odlagališta tako da taj otpad ne predstavlja opasnost za okoliš i buduće generacije.

U financijskom aspektu Izgradnje RCGO Šagulje je bitno iskoristiti sva moguća dostupna EU sredstva kod pripreme i kod provedbe navedenoga projekta radi rasterećenja poraćuna Osnivača društva. Nadalje, pri tome je svakako potrebno osigurati javno i transparentno trošenje, odnosno investiranje novca iz EU, nacionalnih i lokalnih sredstava.

Sa socijalnog aspekta RCGO mora osigurati adekvatna zelena radna mjesta, propisanu zaštitu na radu i sve ostale aspekte društveno-socijalne prihvatljivosti poput ispravnog informiranja, dana otvorenih vrata, pristupa centru itd.

Rizici u realizaciji ovoga plana odnose se na provedbu postupaka javne nabave (žalbe), osiguranje sredstava i kašnjenja u isplati od strane MINGOR i FZOEU te posebno na odluke i rješenja MINGOR vezane uz davanje dozvola i rješenja za potrebe izdavanja akata gradnje.

Predsjednik Uprave  
Josip Grgić, dipl.ing.stroj.

