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1. OPCENITO O RCGO SAGULIE d.o.o.

Brodsko-posavska, PoZesko-slavonska i Sisatko-moslavacka Zupanija su 08. studenog 2017.
godine potpisali Drustveni ugovor o osnivanju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom
Sagulje d.o.o.

Cilj osnivanja je uspostava sustava gospodarenja otpadom Brodsko-posavske, PoZegko-
slavonske i Sisacko-moslavacke Zupanije, a sukladno Strategiji i Planu gospodarenja otpadom
Republike Hrvatske.

Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sagulje d.o.o. Slavonski Brod (u nastavku teksta:
RCGO Sagulje d.o.0.) trgovacko je drudtvo u vlasnidtvu Brodsko-posavske (51%), PoZesko-
slavonske (24,5%) i Sisacko-moslavatke Zupanije (24,5%) osnovano s ciliem da organizira
izgradnju te potom upravlja radom RCGO Sagulje u Novoj Gradiici &ime bi se zavrsio
postupak uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u ovom dijelu Republike
Hrvatske.

Cjelovit sustav gospodarenja otpadom podrazumijeva primjenu razli¢itih nacina postupanja s
otpadom koji se medusobno nadopunjuju radi sigurnog i djelotvornog uklanjanja otpada iz
okoliSa, uz najmanje $tetnih utjecaja na ljudsko zdravlje i okoli§, uvaZavajuéi opéeprihvaéena
nacela zastite okoli$a, odnose uredene posebnim propisima, naéela medunarodnog prava

zastite okoliSa, znanstvene spoznaje i najbolje svjetske prakse.

Trgovacko drustvo RCGO Sagulje d.o.o. je registrirano za obavljanje sljedeée djelatnosti:

° gospodarenje otpadom

Tijela Drustva su Skupstina, Nadzorni odbor i Uprava.

1.1.  SkupStina Drustva:

Brodsko-posavska Zupanija (51%) — predstavnik dr.sc. Danijel Marusi¢, dr.med.vet., upan
PoZesko-slavonska Zupanija (24,5%) — predstavnik Alojz Tomasevi¢, dipl.oec., Zupan

Sisacko-moslavacka Zupanija (24,5%) — predstavnik Ivo Zini¢, dipl.ing., Zupan
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Tijekom 2019. godine Skupstina Drustva odrzala je 3 sjednice s ukupno 20 toéaka dnevnog
reda, na kojima je, izmedu ostaloga: prihvaceno lzvje$ée o radu za 2018. godinu, usvojen
Plan prihoda i rashoda Drustva, dana suglasnost na Odluku o odabiru ekonomski
najpovoljnije ponude u postupku javne nabave izrade studijsko-projektne dokumentacije za

RCGO Sagulje, te su utvrdene Smjernice za rad i poslovanje u 2020. godini.

1.2. Nadzorni odbor:

° Olivera Magli¢, dipl.ing. — predsjednica (Brodsko-posavska Zupanija)

e Dalibor Tomljanovi¢, dipl.ing. — zamjenik predsjednice (PoZe$ko-slavonska Zupanija)
° Zeljko Valesi¢, dipl.ing., &lan (Brodsko-posavska zupanija)

< Ivan Peri¢, ¢lan (Brodsko-posavska Zupanija)

° Danijel Papa, ¢lan (Sisatko-moslavacka Zupanija)

Nadzorni odbor je u 2019. godini odrZao 5 sjednica, s ukupno 29 to¢aka dnevnog reda na
kojima je, sukladno nadleZnosti i ovlastima utvrdenim Drustvenim ugovorom, raspravljano,

te su utvrdeni prijedlozi dokumenata koje usvaja Skupstina Drustva.

1.3. Uprava Drustva:

Josip GrgiC, dipl.ing.stroj., predsjednik Uprave (prosje¢na neto plaéa predsjednika Uprave u

2019. godini iznosila je 10.948 kuna).

Drustvo trenutno posluje u uredima Brodsko-posavske Zupanije, za koje ne pla¢a najam, na

adresi Trg Pobjede 264, Slavonski Brod.

Temeljni kapital: 39.200,00 kuna.

1.4. Kadrovska struktura

Trgovacko drudtvo Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sagulje d.o.0. je na dan
31.12.2019. godine zaposljavalo 3 djelatnika visoke struéne spreme i 1 djelatnika vige stru¢ne

spreme.
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1.5. Iskoristena EU i nacionalna financijska sredstva u 2019. godini:

EU place (projektni tim)
i neizravni troskovi 544.331,19 kn

Ukupno: 544.331,19 kn

Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Izradu projektno-tehniéke
dokumentacije RCGO Sagulje izmedu MZOE, FZOEU i RCGO SAGULIE d.0.0. u srpnju 2018.
godine, odobreno je i sufinanciranje 3 bruto place €lanova projektnog tima u iznosu od 85.00
%, odnosno 544.331,19 kn za 2019. godinu, $to predstavlja EU udio u sufinanciranju

projekta.

Clanovi projektnog tima su:
e predsjednik Uprave
e strucni suradnik za gradevinske poslove

e samostalni suradnik za ekonomske i poslove javne nabave
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2. OPIS PROJEKTA

2.1. Op¢i opis projekta

Potreba za izgradnjom centara za gospodarenje otpadom kao okosnica uspostave cjelovitog
sustava gospodarenja otpadom unesena je u sve relevantne dokumente gospodarenja
otpadom.

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) i Plan gospodarenja
otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. - 2015. (NN 85/07, 126/10 i 31/11)
predvidjeli su uvodenje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj. Plan
gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj 2017. — 2022. godine (NN 3/17) nadalje
utvrduje ciljeve za gospodarenje otpadom koje je potrebno postiéi do 2022. godine u odnosu
na 2015. godinu, proistekle iz obveza preuzetih Ugovorom o pristupanju RH EU (poglavije 27,
Okolis).

Cilj 1. Unaprjedenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom sadrii sljedece

podciljeve:
Cilj1.1 Smanjiti ukupnu koli¢inu proizvedenog komunalnog otpada za 5%
Cilj 1.2 Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir,
staklo, plastika, metal, biootpad i dr.)
Cilj1.3 Odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio
komunalnog otpada
Cilj 1.4 OdloZiti na odlagalista manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada

Za ostvarenje Cilja 1.4.: OdloZiti manje od 25% komunalnog otpada potrebno je provesti
mjere 1.4.1 do 1.4.6. Jedna od navedenih mjera je 1.4.5.: Izgradnja centara za gospodarenje
otpadom, a u opisu navedene mjere u PGO navodi se sljedeée:

~Ova mjera ukljuCuje izgradnju gradevina za obradu mijeSanog komunalnog otpada,
neopasnog otpada koji preostaje nakon materijalne oporabe i drugog neopasnog otpada.
Prilikom planiranja kapaciteta ovih gradevina potrebno je izraditi studiju izvedivosti koja ce

uvaZavati ciljeve propisane HR i EU zakonodavstvom kao i ovim Planom. U studiji trebaju biti

prikazane sve mjere koje je potrebno provesti na podruéju obuhvata projekta da bi se dosegli
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cilievi i opravdao kapacitet. Prilikom planiranja ovih gradevina potrebno je sagledati
mogucnost da se u sklopu iste gradevine nalaze postrojenja za obradu gradevnog otpada,
otpada koji sadrZi azbest, glomaznog otpada i biootpada i postrojenje za razvrstavanje
odvojeno prikupljenog papira/kartona, stakla, metala i plastike.”

Za provedbu projekata izgradnje CGO-a, planirana je prijava projekta za sufinanciranje

sredstvima EU fondova.

2.2. Polaziste projekta

Kako je gospodarenje otpadom sukladno Zakonu o odriivom gospodarenju otpadom od
nacionalnog interesa, Vlada RH je na sjednici odrZanoj 25. svibnja 2017. godine donijela
Odluku o implementaciji Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2017. do 2022.
godine, kojom su dodatno razradene potrebne aktivnosti i rokovi za realizaciju mjera
odredenih Planom. Izmedu ostalih mjera i aktivnosti nalazi se i priprema projekta RCGO

Sagulie sa rokom provedbe u &etvrtom kvartalu 2022. godine.

»~Implementacija Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022.
godine opisuje pripremu projekta i izgradnju CGO Sagulje za obradu ne vise od 45.000 t
mijeSanog komunalnog otpada godisnje. Postrojenje mora biti projektirano na nacin da se
koriste najsuvremenije tehnologije, koje ce se u buducnosti prilagoditi obradi odvojeno
sakupljenih frakcija otpada, ukljucujuéi i biorazgradivi otpad, kako bi se poveéala stopa
recikliranja i bioloske obrade komunalnog otpada. Podruéje koje pokriva RCGO Sagulje
ukljuCuje PoZesko-slavonsku Zupaniju, Brodsko-posavsku Zupaniju i dio Sisacko-moslavacke

Zupanije.”

2.3. Strateskiizakonodavni okvir

Okvir za koriStenje instrumenata kohezijske politike Europske unije (EU) u Republici
Hrvatskoj (RH) u razdoblju 2014. - 2020. definiran je Sporazumom o partnerstvu izmedu RH i
Europske komisije za koriStenje strukturnih i investicijskih fondova EU-a za rast i radna

mjesta u razdoblju 2014. - 2020. (Sporazum o partnerstvu). Sporazum o partnerstvu opisuje

o
) *. Qperativni program m -
M zuno T 2 KONKURENTNOST
B v 1FOND s = IKOHEZIA w 1

Projekt ,lzrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sagulje” sufinancira se iz OP
Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.



TRG POBJEDE 26A, SLAVONSKI BR

nacin na koji ¢e RH pristupiti ispunjavanju zajedniékih ciljeva strategije Europa 2020, kao i
nacionalnih ciljeva, uz pomo¢ sredstava iz prorauna EU-a koja su joj dodijeljena kroz
viSegodisnji financijski okvir za razdoblje 2014. - 2020.

Opdi cilj Sporazuma o partnerstvu jest pruZiti potporu u priblizavanju RH ostalim driavama
EU, odnosno regijama, ubrzavanjem gospodarskog rasta i poticanjem zaposljavanja.
Sporazum o partnerstvu definira Tematski cilj 6 Oéuvanje i zastita okolisa i promocija
ucinkovitosti resursa, kao jedan od izabranih ciljeva u koji se usmjeravaju sredstva unutar
Operativnog programa ,,Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. “(OPKK).

OPKK se sufinancira iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF), a njegova
strategija temelji se na koncentraciji ulaganja u devet Tematskih cilijeva zajednickog
Strate3kog okvira i njihovim specifiénim prioritetima ulaganja, s daljnjim fokusom na
specifitne cilieve (SC), koje je potrebno ostvariti OPKK je usmjeren ka poboljianju
konkurentnosti u RH, na nacionalnoj i na regionalnoj razini.

Ovaj NatjeCaj pokrenut je u okviru Prioritetne osi (PO) 6 - Zastita okolisa i odrZivost resursa,
Investicijskog prioriteta (IP) Ulaganje u sektor otpada, Specifiénog cilja (SC) 6i Smanjena
koli¢ina otpada koji se odlaZe na odlagalista OPKK-a, financiranog sredstvima ESI fondova.
Glavni cilj SC 6i1 je doprinijeti ispunjenju pravne steevine na temelju obveza iz Direktive
1999/31 o odlagali§tima otpada za koje su Ugovorom o pristupanju RH EU utvrdena
prijelazna razdoblja za RH.

Ovaj Projekt je u skladu sa Strategijom gospodarenja otpadom RH (NN 130/05) te Planom
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. (NN 3/2017) (PGO RH)
koji utvrduje ciljeve i mjere gospodarenja komunalnim otpadom te planiranu infrastrukturu,

opremu i uredaje potrebne za ostvarivanje zadanih ciljeva.

Ovaj Projekt izravno doprinosi provedbi Cilja 1.4. Plana: ,Odloziti manje od 25% mase
proizvedenog komunalnog otpada“, odnosno mjeri 1.4.5 ,lzgradnja centara za gospodarenje
otpadom®”.

Ovim Projektom osigurat e se izrada dokumentacije kojom ée se stvoriti struéna podloga za

pripremu i izgradnju projekata centra za gospodarenje otpadom kao budude okosnice
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cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom na podrudju Brodsko-posavske,

PoZesko-slavonske i dijela Sisacko-moslavacke Zupanije.

Ovaj Projekt je u skladu sa slijedeé¢im dokumentima:
O Sporazum o partnerstvu izmedu Republike Hrvatske i Europske komisije za koriStenje
EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.
o Operativni program ,Konkurentnost i kohezija” za financijsko razdoblje 2014.-2020.
o Strategija gospodarenja otpadom RH (NN 130/05)
o Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. (NN 3/17)
o Odluka o implementaciji Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022.

Provedba ovog Projekta utvrdena je zakonodavnim okvirom na razini RH i EU.

Nacionalno zakonodavstvo:

o Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN-MU 2/12);

o Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i
investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN
92/14);

o Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole koristenja Europskog socijalnog
fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciliem ,Ulaganje
zarast i radna mjesta” (NN 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17 - ispravak);

o Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16);

o Zakon o drzavnim potporama (NN 47/14, 69/17);

o Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN 143/14, 115/18, 6/20, 20/20);

o Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19);

o Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. (NN 3/17)

o Odluka o implementaciji Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. od
25. svibnja 2017.

o Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017, 84/19);
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o Zakon o zadtiti okoliSa (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18);
o Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19);
o Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19);
o Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18).
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3. OSNOVNO O PROJEKTU

3.1 Podaci o kolicinama otpada

Prema podacima Agencije za zastitu okoliSa (Izvje$¢a o komunalnom otpadu za 2018. godinu,
prosinac 2019.) u Hrvatskoj je proizvedeno ukupno 1.768.411,00 t komunalnog otpada,
(klju€ni broj otpada 15 i 20) uz udio skupljenog mijesanog komunalnog otpada (klju¢ni broj
otpada 20 03 01) od 83% (1.156.521,00 tona).

Na podrudju Sisatko-moslavacke Zupanije u 2018. godini odloZeno je 36.821 t komunalnog
otpada uz udio mije3anog komunalnog otpada od 91% (33.370 t). Na podrucju Brodsko-
posavske Zupanije u 2018. godini odloZeno je 30.515 t komunalnog otpada uz udio
mijesanog komunalnog otpada od 79% (24.080 t). Na podruéju PoZe$ko-slavonske Zupanije u
2018. godini odloZeno je 13.740 t komunalnog otpada uz udio mije$anog komunalnog
otpada od 87% (11.991 t).

Koli¢ina ostalih vrsta komunalnog otpada iznosila je 553.791 t, od &ega je direktno na
oporabu upuceno 448.072 t komunalnog otpada. Time je stopa oporabe komunalnog otpada
u 2018. godini iznosila 25,3%. Stopa recikliranja za Cetiri frakcije — metal, staklo, plastika i
papir, iz komunalnog otpada (reciklirane koli¢ine u odnosu na proizvedenu koli¢inu tih
frakcija) iznosila je 33%, odnosno nesto viSe od polovice ciljanog udjela za 2020. godinu koji

iznosi 50%.

Tablica 2: Koli¢ine otpada po Zupanijama u RH (t) u 2018. godini

Ukupna Udio Zupanije u -
sy . Kolicina
kolicina ukupno Popis
3 . . ) . otpada po
Zupanija proizvedenog proizvedenom stanovnika h
stanovniku
komunalnog komunalnom DZS (2011) (kg/stan)
otpada (t) otpadu (%) &
Zagrebacka 90.473 5% 317.606 285
Krapinsko-zagorska 28.921 2% 132.892 218
Sisacko-moslavacka 45.409 3% 172.439 263
Karlovacka 43.766 3% 128.899 340
VaraZdinska 39.943 2% 175.951 227
Koprivnic¢ko-krizevacka 32.421 2% 115.584 280
Bjelovarsko-bilogorska 31.707 2% 119.764 265
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Primorsko-goranska 168.328 10% 296.195 568
Licko-senjska 26.091 2% 50.927 512
Viroviti¢ko-podravska 21.690 1% 84.836 256
PoZeSko-slavonska 16.946 1% 78.034 217
Brodsko-posavska 37.412 2% 158.575 236
Zadarska 111.962 7% 170.017 659
Osjecko-baranjska 87.408 5% 305.032 287
Sibensko-kninska 59.633 3% 109.375 545
Vukovarsko-srijemska 51.415 3% 179.521 286
Splitsko-dalmatinska 271.764 15% 454,798 598
Istarska 141.751 8% 208.055 681
Dubrovacko-neretvanska 70.883 1% 122.568 578
Medimurska 32.896 2% 113.804 289
Grad Zagreb 357.591 19% 790.017 453
UKUPNO: 1.768.411 100,00% 4.284.889 432

Izvor - izvje$ce za 2016. HAOP

3.2  Teritorijalni obuhvat projekta RCGO

Obuhvat samog projekta obuhvada tri Zupanije i to: dio Sisatko-moslavacke, PoZesko-

slavonsku i Brodsko-posavsku.

Slika 1: Obuhvat RCGO Sagulje

[

4 b e |
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Sisacko-moslavacka Zupanija sa sjedistem u Sisku ima 172.439 stanovnika. Sredisnju

Hrvatsku odreduje najveda gustoda industrijske izgradenosti, zaposlenosti i proizvodnje, Ciju
osnovu ¢ini industrijalizirani trokut Zagreb - Karlovac - Sisak na koji se nadovezuje nekoliko
manjih industrijskih sustava i pojedinih industrijskih srediSta. Sisacko-moslavacka Zupanija
ima povrsinu od 4.463 km? i zauzima cca 7,9% kopnenog teritorija RH(56.542 km?). Prema
teritorijalnom ustroju na podruéju Zupanije je 19 jedinica lokalne samouprave:

o 7 gradova: Sisak, Glina, Hrvatska Kostajnica, Kutina, Novska, Petrinja, Popovaca;

o 12 opcina: Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik,

Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko, Velika Ludina.

Brodsko-posavska Zupanija smjeStena je u juznom dijelu slavonske nizine, na prostoru

izmedu planina Psunja, PoZeskog i Diljskog gorja sa sjevera i rijeke Save s juga, koja je dio
drzavne granice prema Bosni i Hercegovini u duzini od 163 km. Obuhvacda prostor od 2.034
km?2 $to &ini 3,61% ukupnog teritorija RH i ima 158.575 stanovnika. Jedna je od najuZih (7 km)
i najduzih Zupanija (117 km). Prema teritorijalnom ustroju na podrucju Zupanije je 28 jedinica
lokalne samouprave:
o 2 grada: Slavonski Brod i Nova Gradiska
o 26 opdéina: Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Cernik, Davor, Donji Andrijevci,
Dragali¢, Garcin, Gornja Vrba, Gornji Bogic¢evci, Gundinci, Klakar, Nova Kapela,
Okuéani, Oprisavci, Oriovac, Podcrkavlje, Reetari, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Samac,

Stara Gradiska, Staro Petrovo Selo, Velika Kopanica, Vrbje, Vrpolje.

PoZeSko—slavonska Zupanija ubraja se u red manjih Zupanija u RH. Obuhvaéa povrsinu od

1.815 m? i broji 78.034 stanovnika. Rije¢ je o Zupaniji koja razbija uobi¢ajenu predodibu o
ravnoj Slavoniji, buduéi da se ovdje na relativno malom prostoru, uz ravnice s plodnim
njivama, nalaze i planine i gore ¢ija podnozja, pak, krase nadaleko poznati vinogradi, dok su
visi dijelovi uglavhom pod sumom. Pozesko-slavonska Zupanija sastoji se od dvije prostorno
odvojene cjeline - PoZeske kotline te Pakracko-lipickog kraja. Prema danasSnjem

teritorijalnom ustroju na podrucju Zupanije je 10 jedinica lokalne samouprave:
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o 5 gradova: PoZega, Pleternica, Pakrac, Lipik i Kutjevo

o 5 opcina: Brestovac, Caglin, Jaksi¢, Kaptol i Velika.

Podruéje obuhvata RCGO Sagulje ¢&ini cijelu Brodsko-posavsku Zupaniju, cijelu PoZesko-
slavonsku Zupaniju i dio Sisacko-moslavaéke Zupanije, i to kako slijedi:
o Sisatko-moslavacka Zupanija: 16 JLS, ukupno 154.793 stanovnika (JLS koje ne odlaZu

otpad na RCGO — Glina, Gvozd, Topusko).

Prema popisu stanovni$tva iz 2011. godine, prema RCGO Sagulje gravitirat ¢e 378.588
stanovnika. Osnovu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom predstavljaju Pretovarne
stanice i Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sagulje. Na podruéju Brodsko-posavske
Zupanije predvidena je jedna Pretovarna stanica (PS Slavonski Brod). Na podruéju Sisacko-
moslavacke Zupanije predvidene su tri Pretovarne stanice (PS Kutina, PS Novska i PS Sisak).
Na podrucju Pozesko-slavonske Zupanije predvidene su dvije Pretovarne stanice (PS PoZega,
PS Pakrac). Prema podacima iz izvjeS¢a Hrvatske agencije za okoli$ i prirodu, pokrivenost
sakupljanjem otpada na razini RH je 99%, dok je pokrivenost za Zupanije u obuhvatu RCGO

Sagulje kao $to slijedi u tablici.

Tablica 3: Pokrivenost skupljanja otpada na podrucju RCGO Sagulje

] . Broj stanovnika obuhvaéen
x .. Broj stanovnika P .
Zupanija organiziranim sakupljanjem Postotak
(Dzs, 2011.)
otpada
Sisacko-moslavacka 172.439 154.793 90%
PoZesko-slavonska 78.034 65.220 84%
Brodsko-posavska 158.575 158.575 100%
Prosjek ukupno 409.048 378.588 93%
(lzvor HAOP)
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3.3  Lokacija RCGO Sagulje

Brodsko-posavska Zupanija je temeljem Zakona o otpadu (NN 178/04; 111/06; 60/08 i
87/09), donijela Zupanijski plan gospodarenja otpadom, te je za lokaciju buduéeg
Fupanijskog centra za gospodarenje otpadom odredila lokaciju Sagulje koja se nalazi na
podruéju Grada Nove Gradiske u k.o. Kova¢evac na k.€.br.1367 na povrsini od 128.254 m? i

na k.€.br.1369 na povrsini od 140.455 m?, obje u vlasnistvu RH.

Slika 2: Lokacija RCGO §agu!je na podrudju k.o. Kovacevac (Nova Gradiska)

Masic /¥ i 1363

StanjelDKP-alna d__:_l-,

Stanje DKP-analcan.id

DKP -alna jan

Lokacija je definirana u Prostornom planu Grada Nove Gradiske, kao i u Zupanijskom
Prostornom planu za Zupanijski/Regionalni centar za gospodarenje otpadom, a u drzavnom
planu gospodarenja otpadom je oznacena kao lokacija buduceg Regionalnog centra za
gospodarenje otpadom.

Lokacija buduéeg RCGO Sagulje smjestena je 4,5 km jugozapadno od Nove Gradiske. Naselje
najblize lokaciji je Prv€a udaljeno oko 1.000 m od buduéeg RCGO. Oko lokacije su
poljoprivredne povrsine dok sa zapadne strane prolazi meliorizacijski kanal za odvodnju

oborinskih voda sa Sireg podruéja. RCGO Sagulje se planira izgraditi na podrugju k.o.
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Kovadevac na zemljistu ukupne povriine oko 26 hektara. Lokacija RCGO Sagulje ima

kvalitetnu prometnu infrastrukturu, kako cestovnu tako i Zeljezni¢ku.

3.4 Lokacije pretovarnih stanica

Pretovarne stanice su objekti unutar kojih se komunalni otpad, skupljen unutar skupljac¢kih
mreza jedinica lokalne samouprave, prihvaca, priprema i prekrcava u vozila veceg kapaciteta,
radi ekonomiénijeg prijevoza do RCGO Sagulje.

Utvrdeni regionalni koncept pretpostavlja izgradnju regionalnog centra za gospodarenje
otpadom (RCGO) na lokaciji Sagulje kod Nove Gradiske i izgradnju 6 pretovarnih stanica za
podrucje Brodsko-posavske Zupanije (PS Slavonski Brod), Pozesko-slavonske Zupanije (PS

Pozega, PS Pakrac) te dio Sisacko-moslavacke Zupanije (PS Kutina, PS Novska, PS Sisak).
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4.PROVEDENE AKTIVNOSTI U 2019. GODINI

4.1.

Kronoloski pregled najvaznijih aktivnosti u 2019. godini.

Dana 31. sije¢nja 2019 godine objavljen je natjecaj za lzradu studijsko-projektne
dokumentacije za izgradnju RCGO Sagulje po grupama:

Grupa 1 — Usluge izrade studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju RCGO
Sagulje (studija izvedivosti, idejno rjeSenje, dokumentacija za postupak procjene
utjecaja na okoli$, geodetske i druge podloge, idejni projekt, projektna prijava za EU
financiranje);

Grupa 2 — sva dokumentacija za pretovarne stanice (idejni, glavni i izvedbeni projekti
sa svim potrebnim dozvolama i gradevinskim dozvolama);

Grupa 3 — dokumentacija o nabavi — tenderi za sve radove, opremu i usluge za RCGO
Sagulje i sve pretovarne stanice.

Rok za dostavu ponuda bio je 12. oZujka 2019. godine, u 12,00 sati. Nakon vise
izmjena dokumentacije i izjavljene Zalbe na Dokumentaciju o nabavi, ponude su
otvorene dana 17. svibnja 2019. godine. Pristiglo je osam (8) ponuda: &etiri za prvu
grupu i po dvije za drugu i trecu grupu predmeta nabave.

Za prvu grupu predmeta nabave ekonomski najpovoljnijom ocijenjena je ponuda
Zajednice ponuditelja: EKONERG - institut za energetiku i zastitu okoli$a d.o.o.; IPZ
UNIPROJEKT TERRA d.o.0.; HIDROING d.o.0.; SL CONSULT d.o.o. Koranska 5, 10000
Zagreb.

Za drugu grupu predmeta nabave ekonomski najpovoljnijom ocijenjena je ponuda
Zajednice ponuditelja: INSTITUT IGH d.d., HIDROPLAN d.o0.0., ELEKTROPROJEKT d.d.,
Janka Rakuse 1, Zagreb.

Za trecu grupu predmeta nabave ekonomski najpovoljnijom ocijenjena je ponuda
Zajednice ponuditelja: SL CONSULT d.o.0., HIDROING d.o.0., Dimi¢eva ul. 9, Ljubljana.
Tijekom pregleda i ocjene ponuda povjerenstvo je poduzelo sve korake sukladno
Zakonu o javnoj nabavi i Dokumentaciji o nabavi, kako bi na najmanju moguéu razinu
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TRG POBJEDE 26A, SLAVONSKI BROD
svelo moguénost Zalbe Drzavnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, i
financijskih korekcija od strane Ugovornog tijela.

- Dana 01. listopada 2019. godine potpisani su Ugovori s odabranim ponuditeljima za
sve tri grupe predmeta nabave te su, sukladno Ugovoru, dana 15. listopada 2019.
godine, ponuditelji uvedeni u posao za prvu grupu predmeta nabave.

- Odradena je analiza otpada u jesenskom i zimskom periodu te su zapoceti istrazni
radovi potrebni za izradu dokumentacije.

- Obzirom da dalekovod 110 kV prolazi neposredno uz lokaciju RCGO Sagulje, zatraZili
smo stru¢no misljenje o moguénostima izmicanja dalekovoda. Stru¢no misljenje
izradeno je u prosincu 2019. godine.

- Provedena je nabava konzultantskih usluga vezanih uz prijedlog rasporeda gradevina
i infrastrukture za centar. Elaborat za raspored gradevina i infrastrukture od
odabranog ponuditelja preuzet je u prosincu 2019. godine.

- OdrZan je prvi sastanak s izvodadima gdje se raspravijalo o rasporedu gradevina i
objekata centra.

- Upuéeno je pismo namjere Hrvatskoj elektroprivredi vezano uz potrebe snage

elektri¢ne energije za centar.
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5.2.

Financijski rezultati u 2019. godini
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Tablica 5: Ostvareni financijski rezultati u 2019. godini s ocjenom poslovanja u odnosu na 2018. godinu

RB Pozicija 2018 2019 Indeks
1 2 3 4 5(4/3x100)

1 Poslovni prihodi 421.720,00 1.077.000,00 255,38
2 Poslovni rashodi 421.337,00 1.087.901,00 258,20
3 Financijski prihodi 0,00 14.056,00 0,00
4 Financijski rashodi 356,00 15,00 4,21
5 | lzvanredni prihodi 0.00 0.00 0.00
6 | lzvanredni rashodi 0.00 0.00 0.00
7 | Ukupni prihodi (1+3+5) 421.720,00 1.091.056,00 258,71
8 | Ukupni rashodi (2+4+6) 412.693,00 1.087.916,00 263,61
9 | Dobit prije oporezivanja (7-8) 27,00 3.140,00 11.629,63
10 | Porez na dobit 27,00 2.794,00 10.348,00
11 | Neto dobit tekuce godine (9-10) 0,00 346,00 | 0.00

U 2019. godini subvencije od osnivaca za redovito poslovanje iznosile su ukupno 505.124,98

kn, od ¢ega:

Brodsko-posavska Zupanija = 291.699,21 kn

Pozesko-slavonska Zupanija = 140.130,02 kn

Sisacko-moslavacka Zupanija =73.295,75 kn
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6. ZAKUUCAK

Trgovagko drustvo RCGO Sagulje d.o.o0. je u svemu i u cijelosti redovito postivalo sve upute
resornih ministarstava i sukladno zakonskim obvezama poduzimalo sve radnje i aktivnosti u
pravcu ostvarivanja cilja radi kojeg je i osnovano — uspostava sustava gospodarenja otpadom
i izgradnja Centra u Saguljama, bez obzira je li u pitanju bio Zupanijski ili regionalni koncept.
Slijedom iznesenih pokazatelja, moZemo zakljuciti da je RCGO Sagulje d.o.o. nastavilo s
provodenjem efikasnijeg upravljanja poslovnim procesima koji su izrazito zahtjevni kod
navedenog projekta.

U 2019. godini rezultat poslovanja je 346,00 kn, ali je iz prikazanih podataka razvidno da je i
dalje stabilno poslovanje drustva, uz tekucu problematiku vezanu uz postupak nabave usluga

za izradu projektno-tehnicke dokumentacije.

Provodenje javne nabave u RH, posebno kad se radi o ovako sloZenim infrastrukturnim
projektima, je vrlo slozen postupak u kojem je vrlo tesko prognozirati kada ¢e postupak biti
uspjeSno zavrien. Radi se o borbi izmedu raznih europskih i svjetskih tvrtki koje pod svaku
cijenu Zele dobiti posao. Borba se najbolje ocituje u iscrpljuju¢im Zalbama na postupak javne
nabave koje, kad jednom dodu u Driavnu komisiju za kontrolu postupaka javhe nabave
(DKOM), traje i po nekoliko mjeseci dok se ne rijesi na ovaj ili onaj nacin. Za to vrijeme se

cijeli postupak obustavlja i samim tim produZuje vrijeme provodenja.

Nakon zavrSetka postupka javne nabave cijela dokumentacija za nadmetanje odlazi na ex-
post provjeru od strane raznih nacionalnih tijela koja kontroliraju je li cijeli postupak odraden
u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Medutim, tek ovdje nastaje prava drama i iS¢ekivanje
rezultata provjere; jesmo li moZzda u nekom dijelu nenamjerno pogrijesili u nekim stvarima
koje i nisu u suprotnosti sa Zakonom, ali ako osoba koja radi ex-post provjeru ocijeni (obi¢no
se radi o osobama koje nisu dorasle kontroli postupaka javne nabave ovakve vrste) da je
doslo do krienja odredenih nacela javne nabave, moZe dati financijsku korekciju u rasponu

od 5 do 25% za manje pogreske, ili do 100% ukoliko se radi o dokazanim radnjama koje
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TRG POBJEDE 26A, SLAVONSKI BRQD
ukazuju na velike nepravilnosti poput prijevara, namjestanja natje¢aja i ostalih kriminalnih

radniji.

Naravno, najgore i najée3ce su financijske korekcije od 5 do 25%, koje, kad se uzme u obzir
iznos javne nabave za projektiranje i izgradnju i nije ba$ tako mali iznos. Nije ovo samo
problem sektora koji se odnosi na gospodarenje otpadom, veé je ovo problem za sve velike

infrastrukturne projekte u RH koji su do sada dobili veliki broj financijskih korekcija.
Na kraju valja istaknuti kako je provodenje postupaka javne nabave ovako velikih i slozenih

infrastrukturnih projekata vrlo zahtjevan i teZzak posao u kojem, bez obzira koliko se ¢lanovi

povjerenstva trudili i pazili, moZze doéi do sitnih pogresaka koje dovode do financijskih

REGIONALNI
gucsmonm?g;nné;

TRG POBJEDE 284, SLAVONSKI BROD

korekcija.
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